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Referat: 
In einem fiktiven Mittelspannungsnetz mit bestehender dezentraler Erzeugung 
erneuerbarer Energie soll ein weiteres Kraftwerk angeschlossen werden. Zur 
Übernahme der Energie des Anschlusswerbers ist es notwendig, das Netz zu 
ertüchtigen. Es werden mehrere Varianten der Netzverstärkung erstellt und be-
wertet. Zu den Entscheidungskriterien zählen technische und wirtschaftlich / or-
ganisatorische Belange. Abschließend wird durch die Anwendung einer syste-
matischen Entscheidungsmethode eine nachvollziehbare Entscheidung zur 
Empfehlung einer Variante getroffen. 
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Mein Name ist Andre Bacher, geboren am 12. 
April 1991 in Hall in Tirol. Gleich der meisten 
Studierenden, welche ihren Weg über das 
Studien- und Wissens-Transferzentrum Weiz 
beschreiten, absolvierte ich in einer Höheren 
Technischen Lehranstalt. Nach der Matura im 
Fachgebiet Elektrotechnik mit Spezialisierung 
auf Informationstechnologie im Jahr 2010 
wurde durch ein Praktikum bei den Innsbru-
cker Kommunalbetrieben, einem städtischen 
Netzbetreiber, mein Interesse für Energie-
technik geweckt. Auf den Präsenzdienst, wel-
chen ich in Form eines Zivildienstes abdiente, 
folgte unmittelbar der Einstieg in das Berufs-
leben bei der TIWAG – Tiroler Wasserkraft 
AG als an die TINETZ – Tiroler Netze GmbH 
überlassener Angestellter. 
Durch das Absolvieren mit Diplom- & Reifeprüfung wurde ich nach dreijähriger 
Berufspraxis vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
zur Führung der Standesbezeichnung „Ingenieur“ berechtigt.  
Seit längerem spielte ich immer wieder mit dem Gedanken, das Diplom in berufs-
begleitender Form nachzuholen. Im Jahr 2014 entschied ich mich, diesen Weg 
über das Studientransferzentrum in Weiz bzw. die Hochschule Mittweida zu be-
schreiten. 
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Vorstellung des Unternehmens1 
 
Die TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG wurde 1924 unter dem Namen TIWAG – Ti-
roler Wasserkraftwerke AG gegründet. Zweck der Gründung durch das Land Tirol 
und die Stadtgemeinde Innsbruck war es, die Stadt Innsbruck, einige Gemeinden, 
welche bereits über ein Elektrizitätswerk verfügten, und die Bayernwerke mit 
elektrischer Energie zu versorgen. 
Die meisten Elektrizitätswerke dieser Zeit verfügten über kleine Kraftwerke – in 
Tirol zumeist Kleinwasserkraftwerke – und konnten so nur die aktuell im verbun-
denen Netz nachgefragte Energie erzeugen. Das überschüssige Wasser, welches 
hätte abgearbeitet werden können, ging für die Energiegewinnung verloren. Ver-
teilt wurde die so erzeugte Energie meist über kleine Mittelspannungsnetze. Um 
auf einen zusätzlichen Maschinentransformator zu verzichten, wurde üblicher-
weise die niedrige Maschinenspannung als Nennspannung des Netzes gewählt. 
Somit war die Distanz, welche mit den Leitungen überbrückt werden konnte, sehr 
gering. 
Das Konzept der TIWAG hingegen sah es vor, elektrische Energie in zunächst 
einem zentralen Kraftwerk, dem Achenseekraftwerk, zu erzeugen und diese mit-
tels einer Hochspannungsleitung an die Verbraucher zu übertragen. Das Achen-
seekraftwerk, seiner Zeit das größte Speicherkraftwerk in Österreich, und die erste 
grenzüberschreitende 110 kV-Leitung wurden zu diesem Zwecke in den Zwanzi-
gerjahren errichtet. Hauptabnehmer waren zu dieser Zeit die Stadt Innsbruck und 
andere kleinere Elektrizitätswerke in Tirol, die Bundesbahnen und die Bayernwerk 
AG. Durch diese frühe grenzüberschreitende Verbindung und den Handel mit aus-
ländischen Partnern wurde der Grundstein für die intensive Einbindung in die eu-
ropäischen Verbundsysteme gesetzt. 
Durch die Fusionierung mit der Zillertaler Kraftwerke AG verfügte die TIWAG 1934 
erstmals über ein ihr monopolistisch zugeteiltes Versorgungsgebiet. Dieses Ver-
sorgungsgebiet wird bis heute durch die TIWAG bzw. die zur Entflechtung ge-
gründete TINETZ versorgt. Die Kraftwerke im Zillertal sind hingegen nach dem 
Zweiten Weltkrieg abgegeben worden.  
                                            
1 Quellen: www.tiwag.at und wikipedia.org; aufgerufen am 8.Juni 2016 
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Zu Zeiten der nationalsozialistischen Besatzung wurden in Tirol zwei Großkraft-
werke gebaut. Das Kraftwerk Kirchbichl, welches bis heute im Eigentum der TI-
WAG verblieben ist, und das Kraftwerk Funsingau in Gerlos, welches durch das 
zweite Verstaatlichungsgesetz abzutreten war. Durch diese Abtretung konnten alle 
Aktien an das Land Tirol übereignet werden. 
In den folgenden Jahrzehnten wurde (circa) je Dekade ein Großkraftwerk eröffnet. 
Seit den 2000er Jahren lassen große Neubauten allerdings auf sich warten. Durch 
das Grenzkraftwerk Inn (kurz GKI) wird voraussichtlich 2018 erstmals seit langer 
Zeit ein großes Kraftwerk in Tirol in Betrieb genommen. 
Im Verstaatlichungsgesetz wurde der TIWAG als Landesgesellschaft aufgetragen 
für die Allgemeinversorgung im Bundesland Tirol zu sorgen. Dieser Grundsatz ist 
als „Versorgungsauftrag“ bis heute verbindlich in Kraft. 
Durch den EU-Beitritt Österreichs 1995 und die von der EU verfassten Richtlinien 
bzw. den daraus resultierenden nationalen Gesetzgebungen wurde die Liberalisie-
rung des Strommarktes ab den 2000er-Jahren eingeleitet. Der bedeutendste Ein-
griff in den Geschäftsalltag der TIWAG war der, dass der geographisch monopolis-
tisch zugeordnete Netzbetreiber nicht weiter dem Energielieferanten gleich sein 
durfte. Daher wurde den Liberalisierungsvorgaben entsprechend die TINETZ – 
Tiroler Netze GmbH (vormals TINETZ – Stromnetz Tirol AG, wiederum vormals 
TIWAG-Netz AG) mit den Aufgaben der Energieverteilung betraut. 
Da sich nach den Vorgaben der Europäischen Union Infrastruktur nur bedingt libe-
ralisieren lässt, unterliegen die Betreiber diverser Infrastruktureinrichtungen einer 
staatlichen Regulierung.  
Zu diesen Betreibern gehören zum Beispiel Schienennetzbetreiber, die Verteilung 
von Heiz- & Treibstoffen, teils Verkehrsbetriebe und Strom- & Gasnetzbetreiber. In 
Österreich wurden alle Agenden, welche die staatliche Regulierung des Energie-
sektors betreffen, in die Energie Control Austria GmbH ausgelagert. Diese Gesell-
schaft hat sowohl die Erstellung von Regelwerken (zum Beispiel das Technisch-
organisatorische Regelwerk, die TOR) als auch die Schiedsgerichtsbarkeit über. 
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Aufgrund der Monopolstellung der Netzbetreiber wurden vom Bundesministerium 
für Wirtschaft bzw. der E-Control zur Umsetzung diverser EU-Richtlinien verlangt, 
die Verteilung elektrischer Energie in eigenständige Unternehmen auszulagern. 
Nach österreichischer Regelung haben alle Versorgungsbetriebe ab 100.000 ver-
sorgten Zählpunkten eine solche separate Gesellschaft, nur für die Belange des 
Netzes zuständig, ins Leben zu rufen. 
Aufgrund dieser regulatorischen Vorgaben wurden die Kerntätigkeiten des ehema-
ligen Geschäftsbereichs Netz der TIWAG im Zuge von Umstrukturierungen in die 
TINETZ – Tiroler Netze GmbH ausgelagert. Die TINETZ – Tiroler Netze GmbH ist 
eine 100%-ige Tochter der TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG. Ausgenommen eini-
ger Schlüsselfunktionen, welche von Gesetzes wegen direkt besetzt werden müs-
sen, sind alle Arbeiter und Angestellte der TINETZ bei der TIWAG beschäftigt und 
mittels einer Überlassungsvereinbarung an TINETZ abgetreten. 
Nach 90-jähriger Geschichte steht die TINETZ – Tiroler Netze GmbH heute unter 
dem Motto: „Wir setzen uns mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür 
ein, dass in Tirol das Licht nicht ausgeht.“2 
  
 
Abbildung 4 Logo TINETZ  
 
Abbildung 5 Logo TIWAG  
 
Internetauftritt 
TINETZ – Tiroler Netze GmbH:   www.tinetz.at 
TIWAG – Tiroler Wasserkraft AG: www.tiroler-wasserkraft.at  
                                            
 2 Quelle: Webseite www.tinetz.at aufgerufen am 8.Juni 2016 
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1 Einleitung 
Die Ihnen hier vorliegende Arbeit dient dem Abschluss des Studiums des Wirt-
schaftsingenieurwesens. Zu untersuchen ist die Möglichkeit, in einem fiktiven Mit-
telspannungsnetz mit bestehenden Erzeugungsanlagen weitere Energie aus Was-
serkraft zu übernehmen. Auf Basis des methodischen Vorgehens wissenschaftli-
cher Arbeiten sollen in einem allgemeinen Teil die Aufgabe und die Zielsetzung 
und nachfolgend die Grundlagen erläutert werden. Im praktischen Teil wird das 
Netz auf Tauglichkeit geprüft und es werden verschiedene Varianten der Ertüchti-
gung aufgestellt und bewertet. Die Bewertungskriterien sind sowohl technischer 
als auch wirtschaftlich / organisatorischer Natur. Zum Schluss soll durch eine etab-
lierte Methodik die optimal geeignete Variante gekürt und diese zur Umsetzung 
empfohlen werden. 
Da die Realisierung von Großkraftwerken als äußerst schwierig und aufwändig zu 
bezeichnen ist, wird der Fokus in Österreich und im Rest der Europäischen Union 
vermehrt auf Kleinwasserkraft gesetzt.3 Im Nachfolgenden wird der Anschluss ei-
ner solchen Anlage an das öffentliche Stromnetz untersucht und bewertet. 
Wie bereits im Vorwort erwähnt, besteht das Stromnetz aus Komponenten und 
Strukturen verschiedenster Epochen. Daher ist das verwendete Modell mit einem 
mit 10 kV betriebenen Teilstück besonders repräsentativ und praxisnahe. Der 
Steigerung der Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit sind ein paar Vereinfa-
chungen zuzuschreiben. So wird die gesamte Leistung – sei es Verbrauch oder 
dezentral erzeugte Energie, beispielsweise aus Photovoltaik – abgesehen von den 
größeren Erzeugungsanlagen – einerseits eine Bestandsanlage andererseits die 
neue Anlage – auf Durchschnittswerte reduziert und im Netz „fein verteilt“. Es wird 
vorausgesetzt, dass die anderen Netzebenen ebenfalls beurteilt wurden und die-
sen Anforderungen entsprechen.4 
                                            
3 Eine Grenze für Kleinwasserkraft ist nicht eindeutig geregelt / normiert. In Europa – insbesondere 
in Mitteleuropa – gelten Anlagen bis zu einer Engpassleistung von 10 MW als Kleinwasserkraft. 
In Anlehnung an http://www.oem-ag.at/de/foerderung/wasserkraft/, verfügbar am 7.Juni 2016 
4 In Anlehnung an Werth, Torsten: „Netzberechnung mit Erzeugungsprofilen – Grundlagen, Be-
rechnung, Anwendung“ 2016 im Springer Fachmedien Verlag in Wiesbaden erschienen, Seite 12 
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Da die Arbeit als Abschlussarbeit eines berufsbegleitenden Studiums zu verstehen 
ist, werden gewisse Werte, Ausdrucksweisen und Kenngrößen aus der Praxis 
übernommen. Darunter fällt beispielsweise auch die wissenschaftlich nicht korrek-
te Aussprache „erzeugte Energie“; wohl wissend, dass Energie nicht erzeugt son-
dern lediglich umgewandelt werden kann. Gleiches gilt für die „komplexen Wider-
stände“, bei denen es sich nicht um komplizierte Widerstände sondern um Wider-
standswerte abgebildet als komplexe Zahl handelt oder beim Lastfluss der allen-
falls den Stromfluss nicht aber den Fluss der Lasten berechnet. 
Durch diesen Hintergrund lässt sich auch die Tatsache erklären, dass das Netz-
modell mit 25 kV betrieben wird. Diese für den Betrieb von Mittelspannungsverteil-
netzen wohl etwas exotische Spannung liegt historisch im Betrieb des Tiroler 
Stromnetzes begründet und wurde aus Gründen der Gewohnheit, leichterer Ab-
schätzbarkeit, existenter Vorlagen etc. nicht abgeändert. Dadurch begründet sich 
auch die Schreibweise 25(30) kV, die nachfolgend öfter zu lesen sein wird. Mit 
dieser Schreibweise soll vermittelt werden, dass die für 30 kV isolierten Kompo-
nenten, wie beispielsweise Schaltanlagen, Kabel etc., mit 25 kV betrieben werden. 
Nicht zu den Zielen der Arbeit sollen über den verständnisbildenden notwendigen 
Umfang hinausgehende Grundlagen, wie beispielsweise die Grundlagen der Last-
flussrechnung oder die Erläuterung nicht verwendeter Entscheidungsmethoden, 
sein. Die Ziele der Arbeit schließen mit der Variantenempfehlung ab; ein Umset-
zungsprojekt ist aufgrund der fiktiven Modellannahmen nicht Teil der Arbeit. 
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1.1 Aufgabenstellung 
Ausgehend von einer fiktiven Bestandsanlage wird die Integration weiterer dezent-
ral erzeugter elektrischer Energie in das Mittelspannungsnetz untersucht. Da die 
Beurteilung auf Netzrückwirkungen im Bestandsnetz Grenzwertverletzungen auf-
zeigt, ist die bestehende Anlage zu adaptieren, um dem Wunsch des Anschluss-
werbers entsprechen zu können. Da sich angesichts der unmittelbaren Problemlö-
sung und zukünftig weiterführender Problemstellungen mehr als nur eine Variante 
zur Verbesserung anbietet, sind diese Varianten möglichst objektiv auf Tauglich-
keit zu prüfen. 
Ziel der Arbeit ist die Ermittlung eines langfristig optimalen Ausbaukonzeptes. Die-
ses Optimum wird sowohl durch technische als auch wirtschaftlich / organisatori-
sche Parameter bestimmt. Um ein solches Optimum zu finden, sind die verschie-
denartigen Parameter in möglichst nachvollziehbarer und objektiver Weise gegen-
über zu stellen. Die als optimal befundene Variante wird zum Schluss zur Lösung 
des Problems empfohlen.  
Um der aufgrund ihres Umfangs unübersichtliche Aufgabenstellung erfolgreich 
nachkommen zu können, ist es notwendig, Maßnahmen der Komplexitätsminde-
rung, wo diese sinnvoll angewandt werden können, ohne das Ergebnis zu verfäl-
schen, zu betreiben. So werden beispielsweise Effekte, welche ihren Einfluss im 
gleichen Maße auf alle Varianten beschreiben, vernachlässigt, da diese sich in der 
Bewertung ohnedies „herauskürzen“ würden. 
Wie bereits eingangs beschrieben, soll diese Arbeit Methoden zweier wissen-
schaftlicher Disziplinen kombinieren. Einerseits findet die Bewertung der techni-
schen Kriterien unter der besonderen Berücksichtigung der Ergebnisse der Last-
flussberechnung, wie beispielsweise der Spannungsänderung, statt. Andererseits 
werden neben den technischen Aspekten wirtschaftlich / organisatorische Kriterien 
Einfluss auf die Variantenempfehlung ausüben. Die Ergebnisse beider Themen-
gebiete sollen durch Entscheidungsmethoden vergleichbar und wiederum unter 
besonderer Berücksichtigung des Punktbewertungsmodells abgeglichen werden. 
Oberste einzuhaltende Ziele sind dabei ein objektivierter Vergleich und eine nach-
vollziehbare Bewertung des Sachverhalts.  
Es soll gezeigt werden, dass die komplexen technischen und die wirtschaftlich / 
organisatorischen Kriterien auf Augenhöhe in Vergleich gebracht werden können. 
Ziel soll es sein eine möglichst optimale Variante zu definieren. 
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1.2 Problemanalyse 
 
Die elektrotechnische Herausforderung bei der Beurteilung von Erzeugungsanla-
gen auf Verträglichkeit mit den Kriterien des öffentlichen Netzes, welche die Auf-
gabenstellung fordert, liegt – zumindest bei ländlich geprägten Netzen – nicht in 
der Strombelastbarkeit der Komponenten. Vielmehr zählt die sogenannte Span-
nungshaltung zu den großen Hürden im Betrieb öffentlicher Stromnetze mit de-
zentral erzeugter Energie. Da Kunden der monopolistisch zugeordneten öffentli-
chen Stromnetze Anspruch auf normativ festgelegte Güte des Produktes Strom 
zugesprochen wird, sind die vorgegebenen Grenzwerte strikt einzuhalten. Deren 
Einhaltung ist regelmäßig und im Beschwerdefall zu überprüfen. 
Die Netzbetreiber müssen ihrer Monopolstellung geschuldet jährlich technische 
und wirtschaftliche Kennzahlen an die Regulierungsbehörde übermitteln. Diese 
setzt anhand der getätigten Investitionen und Instandhaltungen den Netztarif fest. 
Werden über das von der Behörde akzeptierte Maß Projekte realisiert, können 
diese wiederum von der Regulierungsbehörde aus den Tarifen herauskalkuliert 
werden. Dieses Problem betrifft konkret auch die im Netzmodell verwendete zwei-
te Mittelspannungsebene, welche mit 10 kV betrieben wird und deren Ersatz durch 
effizienzsteigernde Maßnahmen somit zu begrüßen ist. 
Daher hat diese Untersuchung zu berücksichtigen, dass eine Problemlösung so-
wohl technisch, wirtschaftlich als auch organisatorisch zu bewerten ist. Daher sind 
diese, nicht direkt verknüpfbaren, Aspekte mit dafür geeigneten Methoden der 
Bewertung miteinander so zu kombinieren, dass gesamthaft (d.h. technisch, wirt-
schaftlich und organisatorisch) ein Optimum resultiert. Um den beschriebenen 
Aufgaben aus Kapitel 1.1 und den sich ergebenden Herausforderungen bestmög-
lich zu entsprechen, werden folgende Entscheidungskriterien bewertet. 
 
Kosten 
Wie bei allen in der Wirtschaft tätigen Unternehmungen üblich, sind die Projekt-
kosten ein wichtiges Entscheidungskriterium. In die Bewertung fließen anhand 
bereits realisierter Projekte geschätzte Vergleichskosten ein. Bei den Projektkos-
ten wird lediglich der Investitions-Kostenanteil des vom Netzbetreiber zu errich-
tenden Projektteils bewertet. Laufende Kosten im Betrieb werden über andere 
Entscheidungskriterien abgebildet. Kosten des Anschlusswerbers werden nicht 
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bewertet. 
 
Spannungsänderung 
In der gegenständlichen Problemstellung stellt die Belastung der Leitungsanlagen 
keine begrenzende Rolle dar. Daher wird die relative Spannungsänderung als be-
deutsamste technische Beurteilungsgröße im Punktbewertungsmodell bewertet. 
Gemäß den geltenden Regeln der Technik wird der kritischste Punkt im Netz als 
worst-case beurteilt. 
Auf die Bewertung des Winterlastgangs wird bewusst verzichtet. Dieser ist für die 
Integration von Erzeugungsanlagen nicht von Bedeutung. 
  
Umsetzbarkeit 
Bei dem Vergleich fiktiver, in der Praxis nicht näher auf die Realisierbarkeit geprüf-
ter Varianten hat zumindest die Einschätzung der Möglichkeit einer tatsächlichen 
Umsetzung als Entscheidungskriterium im Bewertungsmodell eine entsprechende 
Daseinsberechtigung, welche es zu bewerten gilt. 
  
Effizienz 
Den Netzbetreibern wird aufgrund der Monopolstellung seitens des Gesetzgebers, 
vertreten durch die Regulierungsbehörde, laufend steigende Effizienz verordnet. 
Diese Effizienzsteigerung wird bei den Kosten, beim Personalstand etc. gefordert. 
Momentan sind technische Effizienzsteigerungen – wie beispielsweise das Sen-
ken der Verluste oder die Reduktion der Nichtverfügbarkeitsdauer – bzw. Sanktio-
nen im Regulierungsprogramm nicht vorgesehen. Um diesen in der Zukunft zu 
erwartenden Forderungen zu entsprechen und Strafzahlungen vorzubeugen, fin-
det in der Bewertung des Netzmodells eine entsprechende Würdigung der Effizi-
enz statt. Anhand der in der Lastflussberechnung errechneten Verlustleistungen 
werden die Varianten mit quantifizierten Werten in Vergleich gebracht. 
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Abwicklung 
In dieser Bewertungskategorie wird bewertet, ob bei der Abwicklung der vorgese-
henen Maßnahmen lange Abschaltungen, teure Provisorien oder dergleichen zu 
erwarten sind. Varianten, bei denen neue Anlagenteile unabhängig vom Altbe-
stand errichtet werden können, ohne diese Bestandsanlagen manipulieren zu 
müssen, schneiden in dieser Kategorie besonders positiv ab. 
 
Langfristige Verbesserungen im Netz 
Um mit der unmittelbar notwendigen Problemlösung auf lange Sicht möglichst 
nachhaltig zu wirtschaften, werden nachfolgende Punkte unter dem Titel „langfris-
tige Verbesserungen im Netz“ in die Bewertung einfließen. Es werden folgende 
Kriterien bewertet. 
 Reserven 
Leistungsreserve nach erfolgter Verstärkung, ermittelt anhand der limitie-
renden technischen Grenzwerte. 
 Instandhaltung 
Bewertung der zu erwartende Instandhaltungsaufwendungen. 
 Störungen 
Abschätzung der zu erwartenden Störungen.  
 Netzstruktur 
Bewertung der Netzstruktur nach erfolgter Adaption. 
Diese Punkte werden jeweils bewertet und zur Steigerung der Übersichtlichkeit im 
System der Nutzwertanalyse als eine Gruppe zusammengefasst dargestellt. 
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2 Grundlagen 
Bei der Erzeugung elektrischer Energie handelt es sich bezüglich des physikali-
schen Vorganges um die Umwandlung von potenzieller Energie in elektrische 
Energie. Ausgenutzt werden der Druck, der aus der Höhe der Wassersäule resul-
tiert, und die Durchflussmenge des genutzten Gewässers. Über Turbinen wird die 
mechanische Energie mittels einer Welle zum Generator übertragen. Im Generator 
findet die eigentliche Energieumwandlung statt. Vor der Übergabe in das öffentli-
che Stromnetz wird – sofern nicht bereits durch den Generator korrekt vorgegeben 
– die am Verknüpfungspunkt vereinbarte Spannung durch die Verwendung von 
Transformatoren eingestellt.  
Schwerpunkt der nachfolgenden Betrachtung soll die Übernahme der elektrischen 
Energie im Stromnetz sein. Gemäß der Themenabgrenzung im Einleitungsteil wird 
der Fokus der Grundlagen auf den zu wertenden technischen und wirtschaft-
lich / organisatorischen Gesichtspunkten eines Stromnetzbetreibers liegen. 
Seit der Öffnung und Liberalisierung des Strom- und Energiemarktes durch die 
Europäische Union wurde das Produkt Strom zu einem dem freien Warenverkehr 
unterliegenden Konsumgut. Es wird vorgegeben, dass jedem Konsument dieses 
Gutes ein Recht auf Versorgung mit Elektrizität zusteht. Diese Versorgung bzw. 
der Verbrauch des Stroms wird mit einer bestimmten Qualität zu leicht vergleich-
baren Preisen vorausgesetzt.5  
Zum Zweck der Erlangung einer europaweit einheitlichen Produktgüte erließ die 
CEN/CENELEC – das europäische Normungsinstitut – die im europäischen Raum 
geltende Europanorm 50160 mit dem deutschen Titel „Merkmale der Spannung in 
öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen“. Diese Norm ist als ÖVE/ÖNORM 
EN 50160 mit der aktuellen Ausgabe 2011-03-01 auf nationaler Ebene in Kraft. 
Kernaussage der Norm ist, dass ab dem Stichtag 1. Jänner 20096 die Spannung 
                                            
5 In Anlehnung an die Europäische Union: „Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/54/EG“, 2009 in Brüssel erschienen, Absatz 1ff im Speziellen Absatz 45 ab Seite 2ff, verfüg-
bar über https://www.e-control.at/recht/europarecht, aufgerufen am 9. Juni 2016  
6 In Anlehnung an die ÖVE/ÖNORM EN 50160 „Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizi-
tätsversorgungsnetzen“, nicht mehr gültige Version 2005-05-01, Seite 5  
Bemerkung: Der Grenzwert von ± 10 % galt bis inklusive 1995 und wurden während einer Über-
gangsfrist bei der europäischen Harmonisierung auf UN = 230 / 400 V bis Ende 2008 ausgesetzt. 
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am Verknüpfungspunkt aller Netzkunden ± 10 % der Nennspannung betragen soll. 
Dazu müssen 95 % aller beliebig gemessenen  
10-Minuten-Mittelwerte ± 10 % der Nennspannung bzw. der vereinbarten Span-
nung einhalten. 100 % aller 10-Minuten-Mittelwerte müssen + 10 % / - 15 % der 
Nennspannung bzw. der vereinbarten Spannung einhalten.7  
Um diesen Anforderungen im täglichen Betrieb nachkommen zu können, werden 
die ± 10 % UN exakt aufgeschlüsselt. Diese detaillierte Aufstellung, das so ge-
nannte Spannungsband, kann von jedem Betreiber – im Rahmen aller gültigen 
Vorgaben – individuell und auf die jeweiligen Anforderungen angepasst eingeteilt 
werden. Das für die gegenständlich durchzuführenden Berechnungen verwendete 
beispielhafte Modell wird nachfolgend beschrieben und erläutert. 
Aufgesetzt auf die Forderungen der Europanorm wurden von der österreichischen 
Regulierungsbehörde, welche in die E-Control ausgelagert wurde, ein umfassen-
des Regelwerk geknüpft, um den Forderungen auf nationaler Ebene gerecht zu 
werden. Diese „Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benut-
zer von Netzen“ (kurz TOR) unterteilen sich wiederum in mehrere Hauptabschnit-
te, welche Definitionen für Netze > 110 kV, für die Beurteilung von Netzrückwir-
kungen oder aber auch Technische Maßnahmen zur Vermeidung von Großstö-
rungen und Begrenzung ihrer Auswirkungen etc. vorgeben. Es unterliegen sowohl 
die technische als auch die wirtschaftlich / organisatorische Beurteilung diverser 
Agenden in öffentlichen Stromnetzen den in den TOR beschriebenen Punkten.8 
  
                                            
7 In Anlehnung an die ÖVE/ÖNORM EN 50160 „Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizi-
tätsversorgungsnetzen“, Version 2011-03-01 gültig zum 10. Mai 2016, Seite 13ff  
8 In Anlehnung an die TOR „Technische und organisatorische Regeln für Betreiber und Benutzer 
von Netzen“ insbesondere Teil A „Allgemeines, Begriffsbestimmungen, Quellenverweis“ Versi-
on 1.8 (2011), Seite 3 gültig zum 4. Mai 2016 
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2.1 Technische Grundlagen 
Die nachfolgenden technischen Grundlagen dienen zur Verständnisbildung für die 
Ursache der gestellten Herausforderungen. Nachfolgend werden die elektrotech-
nischen Phänomene und deren Auswirkung erklärt. Auf die in der Wechselstrom-
technik anzuwendenden Grundlagen, auf deren elementare Erklärung gemäß der 
Themenabgrenzung verzichtet wird, aufbauend soll deren Einfluss auf die in der 
Energietechnik maßgeblichen Effekte verständlich beschrieben werden. 
  
Elektrotechnische Grundlagen zur Spannungsänderung9 
Leitungsanlagen sind im Sinne der allgemeinen elektrotechnischen Grundlagen 
als Widerstände zu interpretieren. Diese setzen sich aus mehreren einzelnen 
Komponenten zu einem komplexen Widerstand ZL zusammen. Die meisten Kom-
ponenten sind temperaturabhängig und werden daher üblicherweise für 20 °C an-
gegeben. Für abweichende Betriebszustände – beispielsweise bei starker Auslas-
tung einzelner Komponenten – können diese Kennwerte abweichen und sind im 
konkreten Anwendungsfall speziell umzurechnen.  
Bei den Widerstandswerten sind relative und absolute Werte zu unterscheiden. 
Die relativen Widerstandswerte sind zumeist den Datenblättern der Hersteller zu 
entnehmen. Sie beziehen sich auf den entsprechenden Widerstand (üblicher-
weise) je Kilometer verwendeter Leitungskomponente. Diese Werte werden mit 
einem Apostroph gekennzeichnet und sind für die Berechnung an sich wenig hilf-
reich. Durch das Multiplizieren mit der Länge des zu berechnenden Leitungsab-
schnitts ergibt sich der absolute Widerstand, der in die Formeln der Berechnung 
einzusetzen ist.  
Eine elektrische Leitung setzt sich aus mehreren solcher Widerstände zusammen. 
Da diese teils Ohm’sch, teils induktiv und teils kapazitiv sind, ergibt sich aus dem 
Ersatzschaltbild ein komplexer Gesamtwiderstand für jedes Leitungsstück. Dieser 
komplexe Widerstand setzt sich aus folgenden Einzelkomponenten zusammen: 
                                            
9 In Anlehnung an Plaßmann, Wilfried; Schulz, Detlef: „Handbuch Elektrotechnik – Grundlagen und 
Anwendungen für Elektrotechniker“, 2009 im Verlag Vieweg+Teubner | GWV Fachverlage GmbH 
in Wiesbaden erschienen, Seite 950ff  
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 Ohm’scher Widerstand RL (oder R / R') 
Der rein Ohm‘sche Anteil der Leitungsanlage entspricht der Energie, welche 
in thermische Abwärme umgewandelt wird. Diese Verlustleistung hängt im 
Wesentlichen vom Leitungsquerschnitt und vom durchfließenden Strom ab. 
 Induktiver Leitungsbelag XL (oder L / L') 
Der induktive Anteil des Gesamtwiderstandes resultiert aus der verwende-
ten Leitungstype und durch die geometrische Anordnung der Leiter. 
 Isolationsverluste RI (oder G / G') 
Zwischen Hin- und Rückleiter, also zwischen Außenleiter und Schirm / Erde 
bzw. PEN-Leiter, fallen ebenfalls Verluste an. Diese sind als Verluste des 
als Dielektrikum wirkenden Isolationskörpers zu verstehen. 
 Kapazität XC (oder C / C') 
Beschreibt die zwischen den Außenleitern und zwischen den Außenleitern 
und geerdeten Elementen – wie beispielsweise Masten, Begleiterder und 
dem Erdreich – auftretenden kapazitiven Komponenten gegen Erde. 
In der Praxis finden für diese relevanten Ersatzwiderstände Mittelwerte Anwen-
dung. Diese erklären sich durch Chargen- und Materialschwankungen, verschie-
dene Herstellmaterialien und abweichende Verarbeitungsmethoden verschiedener 
Anbieter. Üblicherweise werden je georderter Charge Proben des bereits herge-
stellten Materials an eine Prüfanstalt übersandt und auf die Einhaltung technisch 
notwendiger Mindestanforderungen überprüft. 
 
 
Abbildung 6 Exaktes einpoliges Leitungsersatzschaltbild10 
  
                                            
10 Eigene Darstellung in Anlehnung an Flosdorff, Rene; Hilgarth, Günther: „Elektrische Energiever-
teilung“ 6. Auflage 1994 im B.G. Teubner Verlag in Stuttgart erschienen, Seite 54ff 
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Der Einfachheit halber wird für die Berechnungen von homogenen Leitermateria-
lien ausgegangen. Das bedeutet, dass die elektrotechnischen Kennwerte für die 
gesamte Länge der Leitung als konstant angenommen werden. Des Weiteren 
werden zur Komplexitätsminderung die streng genommen zweimal – nämlich am 
Beginn und am Ende der Leitung – anfallenden Isolations- und Kapazitätsverluste 
lediglich als ein Ersatzwiderstand mit doppeltem Widerstandswert angenommen. 
 
 
Abbildung 7 Vereinfachtes einpoliges Leitungsersatzschaltbild11 
  
Zur manuellen Lastflussberechnung wurde in der Vergangenheit ein weiterer 
Schritt der Vereinfachung durchgeführt. Hierbei handelt es sich um die vollständi-
ge Vernachlässigung der Isolationsverluste und der Leitungskapazitäten.  
Dieser Schritt ist insbesondere bei der Anwendung an kurzen Leitungslängen und 
einphasigen Systemen nach wie vor üblich, obwohl diese Vereinfachung seit der 
Berechnung mittels EDV als überholt angesehen werden kann.  
 
Abbildung 8 Stark vereinfachtes einpoliges Leitungsersatzschaltbild12 
                                            
11 Eigene Darstellung in Anlehnung an Flosdorff, Rene; Hilgarth, Günther, a. a. O., Seite 54ff 
12 Eigene Darstellung in Anlehnung an Flosdorff, Rene; Hilgarth, Günther, a. a. O., Seite 54ff 
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Leitungsanlagen weisen als eine der wesentlichsten elektrotechnischen Eigen-
schaften die Strombelastbarkeit auf. Diese definiert sich durch einen thermischen 
Grenzstrom. Ab diesem Strom sind die im Leiter anfallenden Verluste so groß, 
dass die Erwärmung des Leiters eine kritische vom Material abhängige Tempera-
tur erreicht und diese Temperatur nicht vom umgebenden Medium aufgenommen 
werden kann. Die thermische Strombelastbarkeit ist je Art der Verlegung der Lei-
tungsanlage unterschiedlich und auf den kritischsten Punkt – also jenen mit der 
maximalen Erwärmung – zu beurteilen. 
Bei elektrischen Versorgungsnetzen – abgesehen der Versorgung von leistungsin-
tensiven Stadt- und Industriegebieten – werden die thermischen Grenzen der 
gängigen Leitungsanlagen nur in seltenen Fällen vollständig ausgereizt. Vielmehr 
begrenzt diese Versorgungssysteme die über den Leiter abfallende Spannung. 
Über die induktiven, kapazitiven und Ohm’schen Widerstände ergibt sich ein kom-
plexer Summenwiderstand ZL. Aus diesem ergibt sich eine Scheinleistung, welche 
sich aus kapazitiven bzw. induktiven Blindleistungskomponenten und der 
Ohm’schen Wirkleistungskomponente zusammensetzt. Diese können über die 
Formel ܵ ൌ ඥܲ² ൅ ܳ² in Bezug gebracht werden. 
Fließt elektrischer Strom durch eine Leitung, entspricht dies dem Stromfluss durch 
den komplexen elektrischen Widerstand ZL. Dieser Strom wird über die Summe 
der beiden Widerstände ௚ܼ ൌ ܼ௅ ൅ ܼ௏ bestimmt und durch das Verhältnis ܫ ൌ ௎భ௓௚ 
definiert. Über den Leitungswiderstand ZL fallen dabei die auftretenden Leitungs-
verluste an. Diese begründen in einpoliger Betrachtung einen Spannungsabfall 
von ∆ݑ௅ ൌ ܼ௅ ∙ ܫ am komplexen Ersatzwiderstand der Leitung. 
Bem.: Bei dreipoliger Betrachtung ist gemäß den Grundlagen der Drehstromtech-
nik der verkettete Spannungswert und der Faktor √3 anzuwenden. 
Diese beiden Kriterien werden mittels der Lastflussberechnung beurteilt. Zur Last-
flussberechnung, welche die Spannungswerte je Knoten und die Strombelastung 
je Leitungsabschnitt als Ergebnis wiedergibt, muss zu Beginn ein Startwert defi-
niert werden. An diesem Punkt, dem so genannten Slack-Knoten, wird angenom-
men, dass die Knotenspannung konstant ist und überschüssige Leistungs- und 
Energieflüsse aus dem berechneten Leitungsmodell in beide Wirk- und Blindleis-
tungsflussrichtungen übernommen werden können. Dieser Knoten wird symbo-
lisch mit einem schraffierten Quadrat dargestellt.13 
                                            
13 In Anlehnung an Werth, Torsten: a. a. O., Seite 15ff 
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Im Verbrauchsfall – sprich dem Wirkleistungsfluss vom Netz zu einer Verbrauchs-
anlage – ergibt sich also (wie in Abbildung 9 erkennbar) ein Spannungsabfall 
∆ݑ௅ ൌ ܼ௅ ∙ ܫ (wobei uL > 0).an ZL. Dieser entsprechen den Leitungsverlusten  
 
Abbildung 9 Einpoliges Ersatzschaltbild Verbrauchsfall14 
  
Kehrt sich die Flussrichtung des Stromes um, ergibt sich ein ähnliches Bild. Wird 
in einem Netz mehr Leistung erzeugt als dort direkt wieder verbraucht wird, fließt 
diese aus dem Saldo errechnete Differenzleistung quasi retour zum vorgelagerten 
Netz. In diesem Fall, in dem sich die Umkehr des Scheinleistungsflusses ergeben 
hat, wirkt die Spannungsänderung nicht länger als Spannungsabfall, sondern als 
Spannungsanhebung.15 Dies erklärt sich in der Notwendigkeit der Umkehr des 
Stromflusses, der vom höheren zum niedrigeren Potenzial fließt.  
Der Umkehrschluss, dass Strom nur in das Netz „zurückfließen" kann, sofern die 
Spannung angehoben wird, ist somit zulässig und als notwendig anzusehen. 
                                            
14 Eigene Darstellung in Anlehnung an Flosdorff, Rene; Hilgarth, Günther, a. a. O., Seite 54ff 
15 In Anlehnung an Becker, Birger: „Interaktives Gebäude-Energiemanagement“, 2014 im KIT Sci-
entific Publishing Verlag in Karlsruhe erschienen, Seite 25 
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Abbildung 10 Einpoliges Ersatzschaltbild Erzeugungsfall16 
 
Gibt es in einem Netz mehrere Erzeugungsanlagen, ergibt sich durch die Wech-
selwirkung dieser beiden Anlagen eine wesentlich kompliziertere Situation, welche 
nachfolgend für den Fall zweier Erzeugungsanlagen zu erklären versucht wird. 
 
 
Abbildung 11 Einpoliges Ersatzschaltbild Erzeugungsfall zweier Erzeugungsanlagen17 
                                            
16 Eigene Darstellung in Anlehnung an Flosdorff, Rene; Hilgarth, Günther, a. a. O., Seite 54ff 
17 Eigene Darstellung in Anlehnung an Flosdorff, Rene; Hilgarth, Günther, a. a. O., Seite 54ff 
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Erzeugungsanlage 1 verursacht durch den Strom, der durch den komplexen Lei-
tungswiderstand ZL1 fließt, einen Spannungshub (U2 > U1; uL1 > 0). Die zweite 
Erzeugungsanlage, welche an anderer Stelle in dasselbe Netz speist, begründet 
durch den fließenden Strom wiederum einen Spannungshub an ZL2 (U3 > U2 > U1; 
uL2 & uL1 > 0) und erhöht zusätzlich durch das Vergrößern des Stromes I1, der 
durch ZL1 fließt, den dort bereits existierenden Spannungshub. Das bedeutet, U2 
vergrößert sich über das Maß der Erzeugungsanlage 1 hinaus. Der größte Span-
nungshub ist am Verknüpfungspunkt der Erzeugungsanlage 2 (uL1 + uL2 > 0). 
Die Beurteilung von Erzeugungsanlagen bezüglich der Netzrückwirkungen erfolgt 
auf alle Kategorien von Netzrückwirkungen. Im Regelfall sind die Rückwirkungen 
bezüglich der Spannungsänderung, welche vom umgekehrten Lastfluss der Er-
zeugungsanlage resultieren, ausschlaggebend. Aufgrund des geringeren Grenz-
werts ist die Spannungsanhebung besonders kritisch und im Einzelfall mittels 
Lastflussberechnung detailliert zu beurteilen. Dabei handelt es sich um eine mehr-
stufige Beurteilung. Zu beurteilen ist, ob die Spannungsanhebung am Verknüp-
fungspunkt, die übertragene Spannungsanhebung an der Transformatorschiene, 
die gesamte Spannungsanhebung an der Transformatorschiene und die Span-
nungsanhebung durch die Gesamtheit aller Erzeugungsanlagen resultierend in 
beliebigen Verknüpfungspunkten dem zulässigen Maximum entspricht. Diese 
Spannungsanhebung ist im Sinne des Beurteilungsschema der Spannungsände-
rung aus der Differenz (100 % Erzeugung und 0 % Erzeugung) zu berechnen.18 
Wie am vorangehenden Beispiel erkenntlich, sind für die Netzberechnung und die 
Einhaltung der damit verbundenen Grenzwerte lediglich die Werte der Spannung, 
des Stromes und der daraus resultierenden Leistungen von Interesse. Der Ein-
fluss der zeitlichen Komponente – sprich der erzeugten Energie – ist für die Aus-
legung der Netze aufgrund der worst-case-Betrachtung nicht bedeutend. Es gilt, 
den Zusammenhang der verschiedenen Leistungsarten zu beachten. So können 
Induktivität und Kapazität nur Einfluss auf den Blindstrom bzw. die Blindleistung 
ausüben; Ohm’sche Widerstände ergeben Wirkströme bzw. Wirkleistungen. Diese 
sind über den pythagoräischen Lehrsatz mittels ܵ ൌ ඥܲ² ൅ ܳ² bzw. die trigonomet-
rischen Zusammenhänge zu ermitteln. Der den Leiter durchfließende Strom steht 
lediglich mit der Scheinleistung in Zusammenhang. Die stromabhängigen Verluste, 
die die Spannung immer in Leistungsflussrichtung ändern, begründen den Span-
nungsabfall bzw. –hub (in der Gegenrichtung).  
                                            
18 In Anlehnung an die TOR Hauptabschnitt D2 „Richtlinie für die Beurteilung von Netzrückwirkun-
gen“ Version 2.2 2006 gültig zum 4. Mai 2016, Kapitel 9.2.2 Seite 97ff 
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2.2 Wirtschaftlich / organisatorische Grundlagen 
 
Im regulierten Markt, in dem sich die österreichischen Netzbetreiber befinden, 
herrscht ein komplexes rechtliches Umfeld. Es soll auf die Grundlagen, welche 
zum Verständnis der vorliegenden Arbeit zwingend erforderlich sind, kurz einge-
gangen werden.  
Entgegen den Netzbetreibern in Deutschland, welche durch das Erneuerbare-
Energien-Gesetz die Möglichkeit besitzen, den Anschluss von Anlagen, welche 
erneuerbare Energie produzieren, an einen anderen technisch und wirtschaftlich 
günstigeren Verknüpfungspunkt zu verlagern, besteht in Österreich der Anspruch 
des Kunden auf die unmittelbar technisch notwendige Mindestmaßnahme, welche 
sich durch die Netzertüchtigung bis zum unmittelbar technisch möglichen An-
schlusspunkt, an dem andere Kunden angeschlossen sind oder angeschlossen 
werden können, beschreibt.1920 
Daraus ergibt sich die gängige Praxis, die Minimalvariante zu verrechnen und eine 
technisch sinnvolle Variante umzusetzen. Es werden daher im Nachfolgenden 
stets die für den Netzbetreiber anfallenden Projektkosten untersucht. Ein Fremd-
kostenanteil wird nicht berücksichtigt und nicht von den Projektkosten abgezogen. 
Die für elektrische Anlagen allgemein gültige und daher auch bei Netzbetreibern 
zutreffende Kostenstruktur hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verän-
dert. Während in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg Material für elektrische An-
lagen – wie beispielsweise Kupferschienen, Schaltgeräte, Transformatoren etc. – 
unerschwinglich teuer und sogar von der Verwaltung der jeweiligen Besatzungs-
zone zu genehmigen war, wurde die menschliche Arbeitskraft relativ günstig zur 
Verfügung gestellt. Daher wurden der Bau von Gebäuden, Schaltzellen und der 
Bau sämtlicher Leitungsanlagen in Eigenregie übernommen. Die begrenzt zur Ver-
fügung stehenden Materialien wurden äußerst sparsam eingesetzt. 
Im Laufe der Zeit hat sich dieses Blatt gewendet. Heutzutage sind die Arbeitsstun-
den qualifizierter Mitarbeiter wesentlich teurer; Materialien wurden dank Massen-
produktion günstig und leicht verfügbar. Dieser Effekt führt so weit, dass heutzuta-
ge Umbaumaßnahmen an bestehenden Anlagenteilen teurer sein können als die-
se durch fabrikfertige Neuware am Stande der Technik zu ersetzen. 
                                            
19 In Anlehnung an das Erneuerbare-Energien-Gesetz (D) Stand 2014, gültig am 14. Juni 2016, 
§8 Anschluss, Seite 9f 
20 In Anlehnung an die TOR Teil A, a. a. O., Seite 61 
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Grundlagen des Entscheidungsmethoden 
Um Entscheidungen nachvollziehbar und strukturiert durchzuführen, werden sys-
tematische Entscheidungsmethoden verwendet. Grundlage des strukturierten Ab-
handelns ist es, die elementaren Bestandteile einer Entscheidung zu instrumenta-
lisieren und die persönliche Komponente des Entscheidungsträgers so weit als 
möglich zu reduzieren. 
  
Entscheidungen21 
Im Allgemeinen handelt es sich bei Entscheidungen um Situationen, in welchen 
aus mehreren Alternativen zu wählen ist. Dabei können Optionen bekannte aber 
möglicherweise auch unbekannte Ausprägungen annehmen. Im täglichen Alltag 
werden Entscheidungen in solchen Situationen zumeist mit wechselndem Erfolg 
ohne formal-theoretische Entscheidungsmethoden angewandt. So ergeben sich 
zwangsweise Gegebenheiten nach erfolgter Entscheidung, welche im Nachhinein 
als suboptimal einzustufen sind. Sei dies einem erweiterten Informationsstand, der 
Entwicklung über den zeitlichen Fortschritt, externen Beeinflussungen durch Adap-
tionen der umgebenden Außenwelt, der Erweiterung des Erfahrungsschatzes oder 
anderen Umständen geschuldet. 
Im Planungsprozess, insbesondere bei Projekten22, besteht zu Beginn ein be-
stimmtes Maß an Ungewissheit. Im Gegensatz zu sich ident wiederholenden 
Maßnahmen, bei denen ein alter Plan wiederverwendet werden könnte und inge-
nieursmäßige Planung zu Beginn nicht zwingend erforderlich wäre, erfordern Pro-
jekte stets innovative Überlegungen von Beginn an. Das Vorhandensein von Un-
bekannten oder Informationsdefiziten erklärt sich durch die Einmaligkeit von Pro-
jekten, durch welche sich diese definieren. Bei Projekten sind daher je Hand-
lungsalternative alle zu betrachtenden Kriterien zu beurteilen und samt aller Aus-
prägungen und/oder Ergebnisse zu dokumentieren.  
                                            
21 In Anlehnung an Tribus, Myron: „Planungs- und Entscheidungstheorie ingenieurwissenschaftli-
cher Probleme“, 1973 im Verlag Friedrich Vieweg + Sohn GmbH in Braunschweig erschienen, 
Seite 1ff 
22 Definition des Begriffs laut dem Deutschen Institut für Normung aus der DIN 69901-5:2009: 
Projekt: „Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamt-
heit gekennzeichnet ist wie z.B. Zielvorgabe, zeitliche, finanzielle, personelle und andere Begren-
zungen; Abgrenzung gegenüber anderen Vorhaben; projektspezifische Organisation.“ 
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Rationalität und Subjektivität23 
Ziel und Aufgabe der Planungs- und Entscheidungstheorien soll es sein, die zuvor 
beschriebenen Umstände durch Erweiterung des Informationsbereichs, Gegen-
überstellung der Entscheidungsparameter und einen Vergleich, der die beste der 
betrachteten Alternativen auswählt, anzustellen. Hierbei gilt stets das Gebot der 
Rationalität zu Grunde zu legen. Bei den im späteren Verlauf dieser Arbeit durch-
geführten Anwendungen bleibt stets im Auge zu behalten, dieses Gebot bestmög-
lich zu beachten und ein Abdriften zur Subjektivität zu verhindern oder zumindest 
auf ein verträgliches Maß zu reduzieren. 
Unter dem Gesichtspunkt der Rationalität versteht man, dass Ergebnisse und/oder 
Entscheidungen vernünftigen Handelns und Denkens zugrunde liegen. Die Grund-
lagen dieser Entscheidungen sollten idealerweise nachvollziehbar und aus ver-
nünftigen Gründen gewählt werden. Entgegen dieser ursprünglichen Definition 
wird gegenwärtig oft rationales Handeln diskutiert, wobei dabei eher die Wahl der 
Mittel zur Zielerreichung im Vordergrund steht. 
Im Gegensatz zur Rationalität unterstellt die Subjektivität eine persönliche Kom-
ponente im Entscheidungsprozess oder im Handeln überhaupt. Der Begriff stammt 
aus dem Lateinischen und bedeutet wortwörtlich übersetzt „Unterworfenheit“. Eine 
exakte Definition des Begriffs bzw. der Eigenschaft ist nicht einheitlich verfügbar. 
Aktuell findet sich der Begriff hauptsächlich in den Sphären der Sozialwissen-
schaften und der Philosophie wieder.24 
Generell gilt, dass eine Entscheidung nur frei von Subjektivität sein kann, sofern 
die Kriterien mit quantitativ messbaren Fakten vergleichbar sind. Bei schwer bzw. 
nicht quantifizierbaren Aspekten wird häufig eine Reihung vorgenommen. Je we-
niger nachvollziehbar diese Versuche einer Quanitfizierbarkeit werden, desto eher 
wird vom Vergleich weicher Daten bis hin zur qualitativen Beurteilung gespro-
chen.25 Daher sind diese Reihungen, mit Argumenten verseht, zu erläutern. 
                                            
23 In Anlehnung an 
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/rationalit%C3%A4t/rationalit%C3%A4t.htm#RATI1024L40, 
aufgerufen am 10. Dezember 2015  
24 In Anlehnung an Böhnisch, Lothar: „Sozialpädagogik der Lebensalter“; 2012 im Juventa-Verlag 
in Weinheim erschienen 
25 In Anlehnung an Fleßa, Steffen: „Planen und Entscheiden in Beruf und Alltag“, 2010 im Olden-
bourg Wissenschaftsverlag in München erschienen, Seite 22ff 
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Eigenschaften von Entscheidungen 
Entscheidungen zeichnen sich durch mehrere abzuwägende (teilweise einander 
ausschließende) Optionen aus. Dazu sind Parameter der Entscheidung an sich zu 
vergleichen und zu bewerten. 
Folgende Merkmale sind Entscheidungen bzw. Entscheidungsalternativen in mehr 
oder weniger stark ausgeprägter Form zu entnehmen:26 
 
1) Auslöser: Es besteht Handlungsbedarf, ausgelöst durch eine Abweichung 
von Soll- & Istgrößen. 
2) Alternativen: Um überhaupt von Entscheidungen sprechen zu können, be-
darf es mehrerer Optionen, aus welchen zumindest eine Alternative – näm-
lich die vorteilhafteste – zu ermitteln ist. 
3) Ziele: Es sind klar definierte Wunsch- oder Sollzustände erforderlich 
4) Prioritäten: Sind Ziele nicht gleichwertig wird vom Entscheidenden verlangt, 
die zur Verfügung stehenden Optionen und Aspekte zu bewerten. Gibt es 
keinen eindeutig ermittelbaren Favoriten, wird zunächst eine Reihung nach 
fallender Priorität vorgenommen. 
5) Zielerreichungsgrade: Es wird die Umsetzung der Ziele und vorgegebenen 
Normwerte je Alternative überprüft. 
6) Unsicherheit (optional): Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, dass die Ent-
scheidung nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Beispielsweise der Ver-
fehlung eines Ziels oder des Nicht-Einhaltens eines Zielerreichungsgrades. 
7) Entscheidung: Nach Abwägung der Optionen und Vergleich der Parameter 
wird final eine (oft unumkehrbare) Entscheidung getroffen. 
 
Abhängig von der Situation, in der es sich zu entscheiden gilt, können sich so un-
terschiedliche Szenarien ergeben. Diese definieren sich in erster Linie durch die 
bekannten bzw. gegebenen Größen und lassen sich wie nachfolgend beschrieben 
gliedern:27 
                                            
26 In Anlehnung an Fleßa, Steffen: a. a. O., Seite 24 
27 In Anlehnung an Stelling, Johannes: „Kostenmanagement und Controlling“, 3. Auflage, 2009 im 
Oldenbourg Wissenschaftsverlag in München erschienen, Seite 313ff 
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 Entscheidungen unter Sicherheit: 
Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts aller Optionen ist gleichermaßen 100%. 
 Entscheidungen unter Unsicherheit: 
Die Wahrscheinlichkeit des Eintritts aller Optionen ist ungleich 100%. 
o Ungewissheit: 
Eine Eintrittswahrscheinlichkeit lässt sich objektiv nicht festlegen. 
o Risiko: 
Eintrittswahrscheinlichkeit der Optionen ist bekannt (0 ൑ ݌ ൑ 1). 
o Spielsituation: 
Die Entscheidungssituation und der Ausgang derselben werden von 
rational denkenden Mit- bzw. Gegenspielern beeinflusst. 
 
Dominanzen 
Beim Vergleich mehrerer Alternativen einer Entscheidung können sich im Ver-
gleich mehrerer Aspekte wesentliche Unterschiede ergeben. Sind diese Abwei-
chungen derart gravierend, dass eine Option eine andere komplett ausschließt, 
spricht man von einer Dominanz.28 Es gibt hierbei mehrere „Kategorien“ von Do-
minanzen, welche unterschieden werden können:29 
 Absolute Dominanz: 
Eine Alternative unterliegt mit ihrem positivsten Nutzwert dem negativsten 
Nutzwert einer anderen Option. Diese übertroffene Option scheidet durch 
absolute Dominanz aus. 
 Zustandsdominanz: 
Ist beim paarweisen Vergleich zweier Handlungsalternativen eine davon 
stets gleich einzustufen und in zumindest einem Aspekt führend, wird die 
unterlegene Option durch Zustandsdominanz ausgeschlossen. 
 Wahrscheinlichkeitsdominanz (bei Entscheidungen unter Risiko): 
Bei einer Wahrscheinlichkeitsdominanz unterliegt die Eintrittswahrschein-
lichkeit der betrachteten Alternative niemals einer zweiten Option und wird 
in zumindest einem weiteren betrachteten Aspekt führend eingestuft. 
                                            
28 In Anlehnung an Klein, Robert; Scholl, Armin: Planung und Entscheidung, 2. Auflage, 2012 im 
Franz Vahlen Verlag in München erschienen, Seite 366f  
29 In Anlehnung an Stelling, Johannes: a. a. O., Seite 313ff 
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Durch die Überprüfung auf Dominanzen kann also im Vorfeld – vor der eigentli-
chen Anwendung der Entscheidungsmethoden – untersucht werden, ob die detail-
lierte Überprüfung aller Optionen sinnvoll erscheint. Werden dominierte Alternati-
ven schon ausgeschlossen, bevor es zur eigentlichen Entscheidungsfindung 
kommt, wird die Komplexität der Entscheidungsfindung entsprechend vermindert. 
 
Grundlagen des Punktbewertungsmodells 
Der gängigste Anwendungsfall für Entscheidungsmethoden ist das Punktbewer-
tungsmodell. Ziel dieses Modells ist es, Entscheidungen, die von mehreren Fakto-
ren abhängen, möglichst sachlich und nachvollziehbar zu gestalten und zu doku-
mentieren. Eine sachliche Entscheidung zeichnet sich dadurch aus, dass zur Vari-
antenempfehlung der zu erwartende Nutzen je Option in einem objektiven Ver-
gleichsverfahren ermittelt und bewertet wurde. Findet diese Beurteilung mittels 
einer zahlenbestückten Tabelle statt, wird von der Punkt-Bewertung gesprochen. 
 
Umrechnung zur Entscheidungsmatrix 
Um Entscheidungen sachlich zu treffen, werden die „Rohdaten“ in einer Ergebnis-
tabelle festgehalten. Diese Ergebnisse stellen die tatsächlich zu beobachtenden 
Werte je zu bewertendem Kriterium und zu bewertender Option dar. 
Um diese Zahlen miteinander vergleichen zu können, werden diese auf eine ein-
heitliche Skala übertragen. Üblicherweise werden bei solchen Skalierungen die 
Ergebnisse in Bezug auf den zu erwartenden Nutzen beurteilt. Das bedeutet, dass 
negativ behaftete Aspekte, wie beispielsweise Kosten, indirekt-proportional – 
sprich mit dem Kehrwert – auf die Skalen anzupassen sind. Wird die in der Praxis 
übliche Skala von 1 bis 10 verwendet, so bedeuten 10 Punkte bei positiven Aspek-
ten eine maximale Ausprägung; bei negativen Aspekten bedeuten 10 Punkte hin-
gegen eine minimale Ausprägung des betrachteten Kriteriums. 
Bei Beurteilung einer Entscheidungsmatrix, welche wie beschrieben skaliert wur-
de, kann also davon ausgegangen werden, dass ein hoher Punkt-Wert eine be-
sonders anstrebenswerte Variante repräsentiert. Ein niedriger Punktwert in der 
Entscheidungsmatrix deutet hingegen auf eine zu meidende Alternative hin. Die 
üblichen Entscheidungsmodelle zielen in ihrer Syntax der Berechnung bzw. der 
Gewichtung auf diesen Umstand ab. 
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Es werden folgende verschiedene Skalierungsverfahren unterschieden:30 
 Nominale Skalierung: Die betrachtete Option erfüllt einen Aspekt oder erfüllt 
diesen nicht. Auf die Qualität oder Quantität wird nicht eingegangen. 
 Ordinale Skalierung: Die betrachteten Optionen werden nach der Qualität 
bzw. Quantität der Zielerfüllung geordnet. Auf die Unterschiede der Zieler-
reichung zwischen den Alternativen wird nicht näher eingegangen. 
 Kardinale Skalierung: Die zu betrachtenden Alternativen werden, bezogen 
auf die Zielerreichung, gemäß ihrer Qualität bzw. Quantität bewertet. Durch 
die kardinale Skalierung können Unterschiede in der Zielerreichung veran-
schaulicht werden. Bei diesem Verfahren kann bezogen auf das beobachte-
te Maximum (positivster Wert aller betrachteten Alternativen) oder auf einen 
gewünschten Zielwert skaliert werden. 
 
Die Nutzwertanalyse als Methode der Entscheidungsfindung unter Sicherheit31 
Unter den bereits erläuterten Gesichtspunkten gibt es eine Vielzahl von Methoden, 
Entscheidungen in der vorherrschenden Situation zu treffen. Ziel dieser Methoden 
ist es, aus einer Auswahl von Handlungsalternativen die beste Option zu finden.  
Als besonders einfach anzuwendendes – und daher sehr gängiges – System ist 
die Nutzwertanalyse bekannt. Ziel der Nutzwertanalyse ist es, mittels vordefinier-
tem Zielsystem und in diesem System definierter Gewichte über Zahlenwerte die 
optimale Handlungsalternative zu ermitteln. Man unterscheidet hierbei ein- und 
mehrdimensionale Systeme. Bei mehrdimensionalen Systemen wird zuerst ein 
Zielsystem definiert, in dem das Zusammenspiel und die Wechselwirkung aller 
Aspekte untereinander durch Gruppierung zusammengefasst werden kann. Dieser 
Schritt kann bei kleinen und übersichtlichen (eindimensionalen) Entscheidungs-
modellen entfallen. 
                                            
30 Die beschriebenen Skalierungsverfahren wurden an die Lehrveranstaltung „Fabrikplanung" und 
im Besonderen die dazugehörigen Unterlagen von Prof. Dr. Gunnar Köbernik angelehnt. 
31 Auf die Methode der Nutzwertanalyse wurde als anzuwendende Methode der Entscheidungsfin-
dung unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit besonders detailliert eingegangen. Als Grundlage 
wurden die Lehrveranstaltungen „Planungs- & Entscheidungsmethoden" und „Fabrikplanung" und 
im Besonderen die dazu gehörigen Unterlagen (beide aus 2015) von Prof. Dr. Johannes Stelling 
und Prof. Dr. Gunnar Köbernik verwendet. 
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Nach der Modellierung des Systems werden die Gewichte definiert. Hierbei sollte 
der Übersichtlichkeit halber die Summe aller Gewichte in einer Ebene bzw. Grup-
pe i ∑ݓ௜௝ ൌ 1 ൌ 100% entsprechen. So ergeben sich je zu wertendem Kriterium 
ein relatives Gewicht für das Kriterium innerhalb der Gruppe und ein absolutes 
Gewicht, welches die Auswirkung des Kriteriums auf das Gesamtergebnis reprä-
sentiert. 
Nach der Definition des Systems und der (absoluten) Gewichte kann die Wertung 
der einzelnen Kriterien der Entscheidung je wählbarer Option erfolgen. Diese Da-
ten werden mittels der verschiedenen Verfahren skaliert. Hierbei sind qualitative 
und quantitative Daten zu unterscheiden. Während quantitative Werte messbar 
und objektiv nachvollziehbar sind, gilt es bei qualitativen Werten, „weiche“ Daten 
zu messen. Diese sind nicht messbar und über geeignete Verfahren zu objektivie-
ren. 
Die gesammelten Erkenntnisse aus der Synthese der Ergebnisse werden vor-
zugsweise in einer Tabelle festgehalten, in der die absoluten Gewichte, die ska-
lierten Ergebnisse und deren Produkt aufgeführt werden.  
Die zu bevorzugende Handlungsalternative kann mittels mehrerer Vorgehenswei-
sen zur Wertsynthese bestimmt werden. Hierfür eignen sich nahezu alle im Ab-
schnitt beschriebenen und weiterführende Methoden. Der Einfachheit halber dient 
nachfolgend die Summe der gewichteten skalierten Nutzwerte zur Entscheidungs-
findung. Dieses Vorgehen entspricht der Wertsynthese mittels Additionsregel.  
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2.3 Grundlagen der Netzberechnung32 
Für die Betreiber und Benutzer von Netzen existiert in Österreich eine umfangrei-
che Leitschrift, genannt „Technische und Organisatorische Regeln für Betreiber 
und Benutzer von Netzen“ (kurz TOR). Diese verstehen sich als mehrteiliges und 
umfassendes nationales technisches Regelwerk33. Als ausdrückliche Zielsetzung 
gilt unter anderem die Interoperabilität von Erzeugungsanlagen […]34. Mit dem 
Verweis auf die Häufung dezentraler Erzeugungsanlagen und den damit verbun-
denen Schwierigkeiten, wie beispielsweise der Lastflussumkehr, erhöhten Netzbe-
lastungen und Netzengpässen, welche zu Problemen bezüglich der Spannungs-
haltung und Netzstabilität führen können, wird die Bedeutung des Regelwerks und 
der Beurteilung betont. 
Essentieller Bestandteil jeder Netzplanung ist die Beurteilung der Anschlussanlage 
auf Verträglichkeit bezüglich der Netzrückwirkungen. Zu dieser Problemstellung 
kennen die TOR den Hauptabschnitt Teil D2 „Richtlinie zur Beurteilung von Netz-
rückwirkungen“. In diesem Teil D2 wiederum werden diverse Kategorien von Netz-
rückwirkungen erläutert. Die Kapitel befassen sich mit der Spannungsänderung 
(statisch und dynamisch), Unsymmetrien, Oberschwingungen, Kommutierungs-
einbrüchen, zwischenharmonischen Spannungen, der Beeinflussungen auf Ton-
frequenzrundsteueranlagen und deren Berechnung. Das neunte Kapitel des Teils 
TOR D2 befasst sich ausschließlich mit Erzeugungsanlagen und dem speziellen 
Beurteilungsschema vorgenannter Kriterien bezogen auf Erzeugungsanlagen.35 
Grundlage der Grenzwerte für die Beurteilung auf die permanente Spannungsän-
derung bei Erzeugungsanlagen, umgangssprachlich als Spannungshub bezeich-
net, bildet das Spannungsband. Das Spannungsband ist eine – zumeist interne, 
von Netzbetreiber zu Netzbetreiber leicht abweichende – Festlegung, in der die 
Aufteilung der Spannungsgrenzwerte definiert wird. Die einzuhaltenden Grenzen 
(ܷ	 ൌ 	ܷே௘௡௡ േ 	10%) entstammen der europäisch gültigen Norm EN 50160 
„Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen“.36‘ 
 
                                            
32 In Anlehnung an die TOR insbesondere Teil A, a. a. O., und Teil D2, a. a. O., Version 2.2, jeweils 
gültig zum 4. Mai 2016 
33 Zitat aus den TOR – Teil A, a. a. O., Seite 3, gültig zum 4. Mai 2016 
34 Zitat aus den TOR – Teil A, a. a. O., Punkt 1.1.2, Seite 14, gültig zum 4. Mai 2016 
35 In Anlehnung an die TOR – Teil D2, a. a. O., Seite 3f, gültig zum 4. Mai 2016 
36 In Anlehnung an die ÖVE/ÖNORM EN 50160:2011, gültig zum 10. Mai 2016, Seite 13f 
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Abgeleitet von diesen im Regelfall höchstzulässigen Grenzwerten werden die ver-
schiedenen Werte der auftretenden Spannungsänderungen so eingeteilt, dass in 
jedem als gewöhnlich geltenden Betriebsfall ܷ	 ൌ 	ܷே௘௡௡ േ 	10% gewährleistet 
werden kann. 
 
 
Abbildung 12 Spannungsverlauf37 
Da üblicherweise die Spannung an der Sammelschiene in den Umspannwerken 
die letzte als geregelt – und somit fix anzunehmende – Spannung ist, beginnt die 
Betrachtung der statischen Spannungsänderung ab der Mittelspannungsanlage 
des Umspannwerks.  
Aufgrund der stufenweisen Veränderung der Spannung durch die eingesetzten 
Lastregelschalter und der Trägheitsalgorithmen, welche zur Reduktion der Anzahl 
von Schaltvorgängen im Spannungsregler eingesetzt werden, gilt es eine Regel-
abweichung zu berücksichtigen. Diese Regelabweichung wird mit bei den einge-
setzten Transformatoren üblichen ± 1 % angenommen. 
 
                                            
37 Eigene Abbildung in Anlehnung an EN 50160 und a. a. O., TOR Teil D2 a. a. O. 
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Im Verbrauchsfall sind Verringerungen der Versorgungsspannung 
(= Spannungsabfall) einzurechnen. Diese sind für den Spannungsabfall, der in 
der/den Mittelspannungsebene(n) auftritt, mit 5 % bemessen. Für den versorgen-
den Mittelspannung-Niederspannung-Transformator werden 2 % vorgesehen, wo-
bei dieser Wert in der Praxis abhängig von der Auslastung des Transformators 
variiert. Im Niederspannungsnetz sind 6 % inklusive der Zuleitung zum Vorzähler-
feld als Grenzwert für die statische Spannungsänderung vorgesehen. 
Nach oben gilt es im Spannungsband die Integration dezentraler Erzeugungsanla-
gen zu berücksichtigen. Für mit dem Mittelspannungsnetz verknüpfte Anlagen 
(beispielsweise Kleinwasserkraft) werden 2 % reserviert. Für mit dem Niederspan-
nungsnetz verbundene Erzeugungsanlagen (beispielsweise Photovoltaik) werden 
3 % vorgesehen, wobei hier der Spannungsabfall über den Netz-Transformator 
und das Kabel zum Vorzählerbereich in die Berücksichtigung einzubeziehen sind. 
Diese Inklusion dient der Flexibilisierung des Systems. 
Gemäß dieser Aufteilung lässt sich erkennen, dass bei einem Spannungssollwert 
von ௌܷ௢௟௟ 	ൌ 	104	% ∙ ܷே௘௡௡ keine Grenzwertverletzungen nach EN 50160 zu erwar-
ten sind (siehe Abbildung 12). Da aufgrund der Regelabweichung nicht sicherge-
stellt werden kann, dass hinter der Spannungsregelung exakt ܷ	 ൌ 	104	% ∙ ܷே௘௡௡ 
vorherrscht, muss von einem worst-case ausgegangen werden.  
ܵ ൌ √3 ∙ ܷ ∙ ܫ → ܫ ൌ ܵ√3 ∙ ܷ 
Da bei geringerer Spannung ein höherer Strom, und somit ein größerer Span-
nungsabfall zu erwarten ist, stellt dieses Szenario den schlimmsten Fall dar. 
ܷ௪௢௥௦௧ି௖௔௦௘ ൌ ܷே௘௡௡ െ ∆ݑோ௘௚௟௘௥ ൌ ሺ104% െ 1%ሻ ∙ ܷே௘௡௡ ൌ 103% ∙ ܷே௘௡௡ 
Dieses Phänomen gilt für beide Lastflussrichtungen gleichermaßen. Somit ergibt 
sich für die Beurteilungsszenarien Verbrauch und Erzeugung elektrischer Energie 
der schlechteste zu erwartende Spannungswert von ܷ௪௢௥௦௧ି௖௔௦௘ ൌ 103% ∙ ܷே௘௡௡. 
Die zu beurteilenden Änderungen des Spannungsniveaus in einem Netzabschnitt 
resultieren aufgrund der Leistungsänderung an den verschiedenen Punkten. Für 
die Beurteilung von Netzrückwirkungen sind zwei Extremszenarien zu bewerten: 
Diese sind Starklast mit minimaler Erzeugung und Schwachlast mit maximaler Er-
zeugung. Starklast mit minimaler Erzeugung entspricht dem üblichen Winterlast-
gang; Schwachlast mit maximaler Erzeugung entspricht einem üblichen Sommer-
lastgang. Es sind die betrachteten (gemessenen) Maxima bzw. Minima oder bei 
Neuanlagen die zu erwartenden Engpassleistungen heranzuziehen. Es ist sicher-
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zustellen, dass für beide Extremsituationen in allen Punkten des Netzes die Span-
nungstoleranzen eingehalten werden.38 
Entgegen der EN 50160, welche rein den Spannungswert an Verbindungsstellen 
zu Kunden definiert, ist laut TOR D2 eine weitere Größe beurteilungsrelevant. Es 
handelt sich dabei um die relative Spannungsänderung; sprich die Veränderung 
des Spannungswertes beim Ein- bzw. Ausschalten von Lasten und Erzeugungs-
anlagen. Zur Ermittlung der Wechselwirkung mehrerer Anschlussanlagen bzw. 
einer Anschlussanlage mit bereits bestehenden Anlagen wird die Verwendung 
eines Lastflussberechnungsprogrammes empfohlen.39 Andere Abzweige des ver-
sorgenden Umspannwerks können zur Komplexitätsminderung vernachlässigt 
werden, da davon auszugehen ist, dass der Einfluss dieser Abzweige durch den 
Spannungsregler innerhalb der zulässigen Grenzwerte ausgeregelt wird. 
Die Beurteilung auf Netzrückwirkungen erfolgt prinzipiell auf allen mit dem Netz 
verknüpften Knoten. Die durch die Gesamtheit aller Erzeugungsanlagen resultie-
rende relative Spannungsänderung darf an keinem Verknüpfungspunkt des Net-
zes überschritten werden. Dabei ist der Grenzwert, der für Mittelspannungsnetze 
∆ݑ௠௔௫ ൌ 2	% beträgt, bei der Beurteilung einzuhalten.40  
Dank der Erfahrung in der Beurteilung von Erzeugungsanlagen kann auf einige 
besonders kritische Punkte geschlossen und fokussiert werden. Diese Punkte sind 
jeweils an den Stellen, an denen elektrische Energie in das öffentliche Netz über-
geben wird, und aufgrund der besonders großen Leitungswiderstände an den letz-
ten Ausläufer im Netz anzutreffen. 
Für die Beurteilung der Spannungsqualität und der relativen Spannungsänderung 
beim Anschluss von Erzeugungsanlagen ist das Szenarium minimale Last und 
maximale Erzeugung anzuwenden. Dies entspricht üblicherweise dem Sommer-
lastgang, da die Primärenergiequellen der üblicherweise mit den Mittelspannungs-
netzen verbundenen Erzeugungsanlagen im Sommer mehr Leistung als im Winter 
liefern. Im Sommer ist der Bedarf der Verbraucher an elektrischer Energie eben-
falls geringer als im Winter. Somit stellt dieser Fall das Extremszenario dar. 
Das Gegenszenario maximale Last und minimale Erzeugung würde dem typi-
schen Winterlastfall entsprechen und ist bezüglich der Beurteilung von Erzeu-
gungsanlagen nicht relevant. 
                                            
38 In Anlehnung an TOR D2, a. a. O., Version 2.2 gültig zum 4. Mai 2016, Seite 97ff 
39 In Anlehnung an TOR D2, a. a. O., Version 2.2 gültig zum 4. Mai 2016, Seite 98 
40 In Anlehnung an TOR D2, a. a. O., Version 2.2 gültig zum 4. Mai 2016, Seite 104f 
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3 Versorgungssituation 
Zur Beurteilung auf Netzrückwirkungen ist ein Berechnungsmodell notwendig. 
Dieses Berechnungsmodell wurde gezielt vereinfacht und vereinheitlicht. Dieses 
Vorgehen soll sowohl für ein optimales Maß an Übersichtlichkeit und Überprüfbar-
keit der Ergebnisse sorgen als auch den Charakter eines realistischen Mittelspan-
nungsnetzes widerspiegeln. Hierfür wurden nachfolgende Annahmen getroffen: 
 
1) Standardisierung der Leitungsanlagen 
Die Freileitungssysteme wurden, wie in der Praxis üblich, mit zwei unterschiedli-
chen Standard-Seilen angenommen. Auf Hauptstrecken wurden die elektrischen 
Kennwerte des Freileitungsseils STALU 95/15 im Berechnungsmodell verwendet. 
Dieses Seil verfügt über einen Stützkern aus sieben Stahldrähten mit dem Quer-
schnitt von 15 mm² und eine um diesen Kern angebrachte Leitschicht von 
26 Drähten mit einem Querschnitt von 95 mm² aus reinem Aluminium, welche mit-
tels Seilwickelverfahren um die Stützschicht herumgewickelt worden sind.41 
 
Abbildung 13 Aufbau STALU 95/1542 
                                            
41 Quelle: http://www.lumpi-
berndorf.at/fileadmin/downloads/Overhead_line_conductors_EN50182.pdf aufgerufen am 
26. April 2016 
42 Eigene Darstellung nach Freileitungs-Gesellschaft mbH & Co. 
http://www.baobab.de/freileitung/3_alustahl/ast_index.html, verfügbar am 7. April 2016  
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Auf Abzweigstrecken wurde mit dem gängigen Seil der Type ALDREY 50 berech-
net. Dieses Modell zeichnet sich durch die Verseilung mehrerer Drähte aus einer 
Legierung namens „Aldrey“ aus. Diese Legierung wird aus 99 % Aluminium, 0,5 % 
Magnesium und 0,5 % Silicium hergestellt. Dadurch erhöht sich sowohl die Zug-
festigkeit als auch die Korrosionsbeständigkeit, wodurch sich dieses Material op-
timal für den Einsatz als Leiterseil eignet.43 
 
Abbildung 14 Aufbau Aldrey 5044 
  
Diese Vorgehensweise spiegelt die zu Zeiten der Erstelektrifizierung und des Frei-
leitungsbaus übliche Strategie der Querschnitts- und damit verbundenen Kosten-
reduktion abseits von wichtigen Verbindungsleitungen wieder. Diese Reduktionen 
sind in Bestandsnetzen flächendeckend anzutreffen. 
  
                                            
43 In Anlehnung an http://www.chemie.de/lexikon/Aldrey.html, aufgerufen am 26. April 2016 
44 Eigene Darstellung nach Crastan, Valentin: „Elektrische Energieversorgung 1“, 2012 in Berlin / 
Heidelberg im Springerverlag erschienen, Seite 618 
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Die im Berechnungsmodell verwendeten 25(30) kV-Kabel sind von der häufig im 
Einsatz befindlichen Kabeltype R30 NA2XS(F)2Y 3x1x300 mm²45. Es handelt sich 
dabei um ein für 30 kV isoliertes Kabel mit Aluminiumleiter, einem Isolationskörper 
aus vernetztem Polyethylen (VPE), einem Kupferschirm, der durch ein Gewebe 
längswasserdicht ausgeführt ist, mit einem Mantel zum Schutz vor mechanischer 
Beschädigung aus Polyethylen.  
Dabei handelt es sich um so genannte „Einleiterkabel“. Das bedeutet, je Außenlei-
ter ist ein Strang des beschriebenen Kabels zu verwenden. In Drehstromsystemen 
sind daher drei solcher Einzelstränge zu verlegen. 
 
 
Abbildung 15 Definition der Kabeltype46 
Für das bestehende 10 kV-Kabel wurde ein Kabel der Type A2YHC2Y 
3x1x95 mm² vorgesehen. Das so bezeichnete Kabel besteht aus einem Alumini-
umleiter, einem PE-Isolationskörper, einer feldbegrenzenden leitfähigen Schicht, 
einem Metallschirm aus Kupfer und einem PE-Mantel.47  
                                            
45 Bemerkung: Normativ korrekte Bezeichnung nach ÖVE/ÖNORM E 8200-620:2011 „Energiever-
teilungskabel mit extrudierter Isolierung“ 3x NA2XS(F)2Y 1x300/25 mm², Baureihe 18/30 kV 
46 Eigene Darstellung nach Gremmel, Hennig; Kopatsch, Gerald für ABB AG Deutschland: „Schalt-
anlagen Handbuch“, 2006 im Cornelsen Verlag in Berlin erschienen, Seite 660 
47 Alte Kabelbezeichnung in Anlehnung an nicht mehr gültige Version ÖVE/ÖNORM K-620:1998 
„Energieverteilungskabel 3,6 bis 42 kV“ 
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2) Standardisierung des Stationsabstandes 
Der in 25(30) kV-Netzen übliche mittlere Stationsabstand von 500 m wurde auf die 
fiktiven Ortschaften A, B und C angewandt. Dieses Vorgehen betrifft konkret die 
Stationen 1 – 5 sowie die Stationen 9 & 10. 
Der in 10 kV-Netzen übliche mittlere Stationsabstand wird aufgrund der kleineren 
zur Verfügung stehenden Transformatorleistungen und der geringeren Kurz-
schlussleistung, welche als Maß für die Qualität eines Netzes herangezogen wird, 
als geringer angenommen. Daher wird ein Stationsabstand von 250 m auf die Sta-
tionen 7 & 8 angewandt. 
 
3) Standardisierung der Leistungsdaten 
Entgegen der tatsächlich in der Praxis vorherrschenden Verhältnisse wurde im 
theoretischen Berechnungsmodell zur Reduktion der Komplexität und zur Steige-
rung der Übersichtlichkeit je Station ein Standardwert für die elektrischen Leistun-
gen angenommen. Diese Werte werden zur Beibehaltung der Realitätsnähe für 
dicht und dünn besiedeltes Gebiet variiert.  
Für die Leistungsdaten wurden vier Leistungswerte definiert. Um die geforderten 
Szenarien nachstellen zu können, werden Werte für die Starklast, Schwachlast, 
maximale Erzeugung und minimale Erzeugung definiert. Diese repräsentieren die 
jeweils maximalen bzw. minimalen Leistungswerte für Verbrauch und Erzeugung. 
Werden diese Werte paarweise kombiniert, können über die Differenzen die für 
die Beurteilung notwendigen Szenarien Maximallast & Minimalerzeugung und Mi-
nimallast & Maximalerzeugung errechnet werden. Daraus wird der im Nachfolgen-
den kritische Sommerlastgang berechnet.48 
Im Berechnungsmodell fanden praxisnahe Leistungswerte für verbautes Sied-
lungsgebiet und kleine Weiler Anwendung. Den nachfolgenden Tabellen sind die 
Werte für Last und Erzeugung in den genannten Szenarien zu entnehmen.  
Im elektrischen Lastflussverhalten, welches es zu beurteilen gilt, wirkt sich jedoch 
lediglich die Differenz zwischen erzeugter Leistung und verbrauchter Leistung aus. 
Daher findet sich der errechnete Saldo, welcher physikalisch auf das Mittelspan-
                                            
48 In Anlehnung an TOR Hauptabschnitt D2, a. a. O., Kapitel 9.3.6, Seite 135ff 
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nungsnetz einwirkt, als ausschlaggebende Größe ebenfalls in der Tabelle wieder.  
Diese saldierten Leistungswerte sind als Wirkleistungswerte für die im Berech-
nungsprogramm zu verwendenden Lastpfeile zu verstehen. Daher sind Werte im 
Szenario minimale Last, maximale Erzeugung negativ; es fließt also Wirkleistung 
vom der Station untergelagerten Netz über den Transformator ins Mittelspan-
nungsnetz „zurück“. Im Szenario maximale Last, minimale Erzeugung ist der sal-
dierte Leistungswert positiv; Es fließt Wirkleistung vom Netz über den Transforma-
tor in das der Station untergelagerte Netz. 
Für beide Lastflussrichtungen wurde davon ausgegangen, dass Wirk- und Blind-
leistung dieselbe Flussrichtung aufweisen. Dies entspricht dem gängigen Be-
triebsverhalten einer übererregten Drehstrom-Synchronmaschine für Erzeugungs-
anlagen bzw. dem Verbrauch induktiver Blindleistung aus dem öffentlichen Netz 
im Lastfall. Für die Beziehung zwischen Wirk- und Blindleistung wurde cosሺ߮ሻ ൌ
0,9 verwendet, da dieser Leistungsfaktor den Kunden laut den Geschäftsbedin-
gungen zusteht.49 
 
Siedlungsgebiet Szenario 
(dicht besiedelt) minimale Last,  
maximale Erzeugung 
maximale Last,  
minimale Erzeugung
Leistungs-
werte 
Last 50 kW 500 kW 
Erzeugung 200 kW 20 kW 
Saldo -150 kW 480 kW 
Tabelle 3 Leistungsdaten Siedlung (dicht besiedelt) 
 
Siedlungsgebiet Szenario 
(dünn besiedelt) minimale Last,  
maximale Erzeugung 
maximale Last,  
minimale Erzeugung
Leistungs-
werte 
Last 25 kW 250 kW 
Erzeugung 50 kW 10 kW 
Saldo -25 kW 240 kW 
Tabelle 4 Leistungsdaten Siedlung (dünn besiedelt) 
 
                                            
49 In Anlehnung an TINETZ: „Allgemeine Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz der TI-
NETZ – Tiroler Netze GmbH“ gültig ab 19. September 2014, Seite 10f 
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Für ein bestehendes Kleinwasserkraftwerk und die Anfrage eines neu in das Netz 
zu integrierenden Kraftwerkes wurden folgende Leistungswerte verwendet. Diese 
Leistungstabellen weisen entgegen der Leistungstabellen der Stationen für die 
öffentliche Versorgung Extremwerte von 0 kW auf. Dies liegt darin begründet, 
dass ein Kraftwerk aus betrieblichen oder anderen Gründen komplett stillstehen 
kann. Für die Extremfallbeurteilung des Winterlastgangs muss angenommen wer-
den, dass bei Revisions- oder Umbauarbeiten über die elektrische Anschlussanla-
ge des Kraftwerks Wirkleistung verbraucht wird – also zum Kraftwerk fließt. 
 
  Szenario 
bestehendes Kraftwerk minimale Last,  
maximale Erzeugung 
maximale Last,  
minimale Erzeugung 
Leistungs-
werte 
Last 0 kW 500 kW 
Erzeugung 3.000 kW 0 kW 
Saldo -3.000 kW 500 kW 
Tabelle 5 Leistungsdaten bestehendes Kraftwerk 
 
  Szenario 
neues Kraftwerk minimale Last,  
maximale Erzeugung 
maximale Last,  
minimale Erzeugung 
Leistungs-
werte 
Last 0 kW 100 kW 
Erzeugung 250 kW 0 kW 
Saldo -250 kW 100 kW 
Tabelle 6 Leistungsdaten neues Kraftwerk 
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3.1 Ausgangssituation 
Es wird von einem fiktiven Mittelspannungsnetz ausgegangen. Dieses Netz wurde 
so konzipiert, dass ausgehend von einem Umspannwerk eine abstrakte Netzlei-
tung zur Versorgung der Allgemeinheit durch mehrere Ortschaften führt. Diese 
Struktur wurde ohne konkretes Beispiel dem ortsüblichen Versorgungsbild ländli-
cher Gegenden nachgeahmt.  
Die 25(30) kV-Versorgungsleitung wird innerhalb geschlossener Ortschaften als 
Kabelnetz und außerhalb der besiedelten Gebiete als Freileitung geführt. Es fin-
den die in der Vereinfachung beschriebenen Standardmaterialien Anwendung. Die 
zu betrachtende Leitung führt ausgehend vom Umspannwerk, erst durch den Ort 
A. Dieser wird mit zwei Transformatorstationen (Station 1 und Station 2) versorgt. 
Dann führt die Leitung drei Kilometer durch Freiland, wobei in dieser Strecke ein 
bestehendes Kraftwerk erzeugte Energie in das Netz übergibt.  
Weiter durch die Gemeinde B, welche von drei Stationen (Stationen 3 – 5) ver-
sorgt wird, wobei Station 5 die Besonderheit aufweist, dass dort ein untergelager-
tes 10 kV-Netz vom Versorgungsstrang abzweigt. Diese 10 kV-Leitung versorgt 
zuerst einen kleinen, abseits gelegenen Weiler mit Station 6 und mit den Stationen 
7 und 8 eine kleine Siedlung.  
Die Versorgungsleitung führt ab der Station 5 fünf Kilometer weiter zum Ort C, der 
durch die Stationen 9 und 10 versorgt wird. Von diesem Ort C führt die Leitung 
weiter zu einer Gegenstation. Die Kunden dieser Station sind nicht mit dem zu 
untersuchenden Netz verbunden. Da diese Station den Abschluss des zu untersu-
chenden Netzes bildet, werden der Gegenstation keine Leistungsdaten zuge-
schrieben. Als letzter verbundener Knoten ist die Beurteilung der Leitung bis zur 
Gegenstation durchzuführen. 
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Abbildung 16 Bestandsnetz IST-Zustand  
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Anschluss einer weiteren Kleinwasserkraftanlage 
Zur weiteren Nutzung erneuerbarer Energiequellen ist geplant im Bereich der be-
stehenden 10 kV-Station 8 eine neue Kleinwasserkraftanlage zu installieren. Diese 
soll mit einer Leistung von 250 kW potentielle Energie in elektrische Energie um-
wandeln und der umliegenden Region zur Verfügung stellen. 
Im Zuge der Beurteilung auf Netzrückwirkungen wurde festgestellt, dass das Krite-
rium der Spannungsänderung aufgrund der beschriebenen physikalischen Phä-
nomene als nicht mit den Grenzwerten verträglich zu beurteilen ist. Bei direkter 
Integration des Kraftwerks in das Bestandsnetz ergeben sich erhebliche Verlet-
zungen des Grenzwertes von 2 % im 10 kV-Netz. Es werden mehrere Varianten 
erstellt und untersucht um diesen Missstand zu beheben. In weiterer Folge wird 
die technisch-wirtschaftlich optimale Variante zur Problemlösung empfohlen. 
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Abbildung 17 Bestandsnetz + geplantes Kraftwerk  
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3.2 Varianten 
 
Da die gewünschte Erzeugung elektrischer Energie am nahe gelegenen Verknüp-
fungspunkt nicht mit den geltenden Regeln für den Betrieb öffentlicher Netze ver-
einbar ist, gilt es, das Netz mit geeigneten Maßnahmen zu verstärken. Um wahllos 
erdachte, wenig zielführende Maßnahmen zu unterbinden, sind mehrere Varianten 
zu definieren und anhand technischer und wirtschaftlich / organisatorischer Ver-
gleichsparameter zu bewerten. Die am besten geeignete Variante des Netzaus-
baus soll schlussendlich zur Lösung des Problems empfohlen werden. Wenig bzw. 
unzureichend geeignete Varianten werden hingegen nicht weiter verfolgt bzw. im 
Vorhinein vom Entscheidungsprozess ausgeschlossen. Die neu zu errichtenden 
Verstärkungsmaßnahmen werden zur Bewahrung der Realitätsnähe mit den be-
schriebenen Materialien als Kabelleitungen veranschlagt. Wenngleich Freilei-
tungsanlagen betriebliche Vorteile zeigen, sind solche Anlagen wesentlich schwie-
riger zu genehmigen, aufgrund der größeren für die Entschädigung relevanten 
Fläche teurer und personalintensiv zu errichten. Freileitungen bis 30 kV werden 
nur in Ausnahmefällen neu errichtet; Bestandsanlagen werden durchaus adaptiert. 
  
Variante 1 
Bei der ersten zu untersuchenden Variante handelt es sich um den Ansatz, durch 
Verstärkungsmaßnahmen an der schwach dimensionierten 10 kV-Leitung eine 
Verbesserung der Spannungshaltung zu erzielen. Angedacht ist ein kompletter 
Tausch der bestehenden Freileitung zum Erdkabel mit größerem Leiterquerschnitt.  
Hintergrund dieser Überlegung ist, durch den geringeren Längswiderstand, der mit 
der geplanten Erhöhung des Leiterquerschnitts einhergeht, die Verluste der Lei-
tung und die Spannungsänderung zu vermindern. 
 
Notwendige Maßnahmen: 
Beim Ersatz bestehender Freileitungen durch Erdkabel sind üblicherweise Tras-
senmehrlängen von ca. 10 % einzurechnen, da Freileitungen üblicherweise in di-
rekter Trasse Hindernisse überspannen, Kabel hingegen meist in Straßen und 
Wegen verlegt um Hindernisse herumführen. 
Daher sind für Variante 1 neue Kabel mit einer Länge von 2.500 m vorzusehen. 
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Abbildung 18 Variante 1 Verstärken der 10 kV-Leitung  
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Variante 1a 
Da – wie an der voranstehenden Abbildung ersichtlich – mit dem reinen Freilei-
tungsersatz das Problem der relativen Spannungsänderung nicht in den Griff be-
kommen werden kann, ist die Variante 1 als nicht geeignet einzustufen und wird 
nicht weiter betrachtet. Um die Idee der 10 kV-Leitungsverstärkung – insbesonde-
re bei Beachtung der nur geringen Grenzwertverletzung – nicht vollständig zu 
verwerfen, wird diese zur Variante 1a erweitert. 
Es wird weiterhin die Verringerung des Widerstandes der Leitung angestrebt. Da-
bei wird die Reduktion der Leitungsverluste und des Spannungsabfalls so weit zu 
betreiben sein, dass der Grenzwert der relativen Spannungsänderung nicht weiter 
verletzt wird. Daher wird bei Variante 1a untersucht, ob sich der Ersatz des beste-
henden Kabelstücks zwischen den Stationen 7 und 8 zu einem Leitungsstück hö-
heren Querschnitts derart positiv auswirkt, um dieses Ziel zu erreichen. 
 
Notwendige Maßnahmen 
Bei Variante 1a werden die bereits in Variante 1 erläuterten Kabel mit einer anzu-
nehmenden Trassenlänge von 2.500 m zum Ersatz der Freileitung schlagend. Zu-
sätzlich zur bereits genannten Verstärkung wird das Kabel zwischen den Statio-
nen 7 und 8 gegen ein besser geeignetes Betriebsmittel getauscht. Da dieses 
Stück bereits als Kabel ausgeführt ist, wird von gleicher Trassenlänge ausgegan-
gen. Somit sind in Variante 1a 2.750 m Mittelspannungskabel vorzusehen. 
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Abbildung 19 Variante 1a Verstärken der 10 kV-Leitung (erweitert)  
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Variante 2 
Die zweite Variante beschäftigt sich damit, die Bestandsleitung durch Erhöhung 
der Betriebsspannung mit gesteigerter Effizienz zu betreiben.  
Da sich bei gleichbleibender Leistung, welche über die versorgten Kunden in der 
Niederspannungsebene bezogen bzw. erzeugt wird, und höher anzunehmender 
Betriebsspannung ein geringerer elektrischer Strom einstellt, sinken die Leitungs-
verluste und die Spannungsänderung wird verringert. 
 
Notwendige Maßnahmen: 
Es wird davon ausgegangen, dass sich die 10 kV-Leitung in einem betriebsberei-
ten Zustand befindet. Dies bedeutet, dass zum Zeitpunkt der Betrachtung die me-
chanischen und geometrischen Anforderungen an die Mastbauwerke dem Stand 
der Technik entsprechen, keine unmittelbar notwendigen Instandhaltungsmaß-
nahmen zu treffen sind und die Leitung in bestehender Form weiter betrieben 
werden kann. Als notwendige Maßnahme für die Projektkosten wird somit nur der 
Tausch der Isolatoren berücksichtigt. 
Um die Leitung mit 25 kV zu betreiben, ist der in Station 5 befindliche 
25(30)//10 kV-Transformator zu entfernen. Der ehemals mit 10 kV betriebene Lei-
tungsabzweig ist in die 30 kV-Schaltanlage zu integrieren. Dies kann im einfachs-
ten Fall mit einem kurzen Anlagenkabel oder mit einer Kupferschiene an das 
Schaltfeld des Transformators in der bestehenden Station erfolgen. Zusätzlich ist 
das bestehende 10 kV-Kabel zwischen den Stationen 7 und 8 gegen ein für 25 kV-
Betrieb geeignetes Kabel zu ersetzen. 
Für die Steigerung der Betriebsspannung bei bestehenden Leitungsanlagen ist 
eine neue Bau- und Betriebsbewilligung von der dafür zuständigen Behörde ein-
zuholen. Bei einer Leitung im Bestand ist davon auszugehen ist, dass eine solche 
Bewilligung bereits vorliegt. Daher ist die Änderung der bestehenden Bewilligung 
bzw. die Erneuerung mit Verweis auf das Bestandsdokument zu erwirken. Da auf-
grund des Kabelneubaus ohnehin ein Bescheid zu erwirken ist wird stellt dies kei-
nen Mehraufwand dar. 
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Abbildung 20 Variante 2 Umstellen der Freileitung auf 25 kV Betrieb  
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Variante 3 
Variante 3 besteht im Wesentlichen darin, die vorhergehenden Varianten zu kom-
binieren. Durch die Durchführung beider Verbesserungsmaßnahmen sind wesent-
lich verbesserte elektrische Kennwerte und größere Reserven zu erwarten. 
Werden die beiden elektrotechnischen Phänomene geringerer Strom bei gleicher 
Leistung und geringere Verluste durch Querschnittserhöhung kombiniert, werden 
die elektrotechnischen Vorteile beider Varianten genutzt, um ein technisch optima-
les Resultat in der Versorgung zu erzielen. 
 
Notwendige Maßnahmen 
Die in Variante 3 vorzusehenden Maßnahmen sind im Grunde genommen jene 
von Variante 1 und Variante 2 in Kombination. 
Es sind also die Verlegung von 2.750 m Kabel und die für 25 kV-Betrieb notwen-
digen Umbauten in den Stationen vorzusehen. Der Umbau der Freileitung wird 
aufgrund der anschließenden Demontage nicht berücksichtigt. 
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Abbildung 21 Variante 3 Verstärken der Freileitung+ Umstellen auf 25 kV Betrieb 
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Variante 450 
Diese Variante beschäftigt sich mit der Option, den technisch geeigneten An-
schlusspunkt zu verschieben. Dies hätte zur Folge, dass anstelle einer Verstär-
kung im öffentlichen Netz der Anschlusswerber an der dafür geeigneten Stelle an-
geschlossen werden würde und dieser eine entsprechende Leitungsanlage vom 
Anschlusspunkt zu seiner Anlage zu errichten hätte.  
Im konkreten Beispiel bedeutete eine Änderung des Anschlusspunktes die Verla-
gerung des Verknüpfungspunktes. Der Verknüpfungspunkt ist jener Punkt im Netz, 
der elektrisch der zu beurteilenden Anlage des Netzbenutzers am nächsten liegt 
und an dem andere Benutzer angeschlossen sind oder angeschlossen werden 
können. Somit ist sicherzustellen, dass durch die Verlagerung der Anlage an den 
geeigneten Punkt die Rückwirkungen im restlichen öffentlichen Netz zulässig sind. 
Diese Beurteilung wird bis zum Erlangen eines befriedigenden Ergebnisses wie-
derholt. 
 
Notwendige Maßnahmen 
Die im öffentlichen Netz notwendigen Maßnahmen sind bei dieser Variante über-
schaubar, da der Anschlusswerber in seinem hinter dem Anschlusspunkt gelege-
nen Netz eigenverantwortlich ist. Aufgrund der Tatsache, dass sich die physikali-
schen Vorgänge in Fremdnetzen gleich auswirken, wie sie es im öffentlichen Netz 
täten, wird von einem Mittelspannungsanschluss ausgegangen. Für einen solchen 
ist ein neues Schaltfeld samt Zähl- und Messeinheit vorzusehen. 
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Abbildung 22 Variante 4 Verlegen des Anschlusspunktes  
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3.3 Kostenermittlung 
Um für die zur Verstärkung des fiktiven Netzes aufgestellten Varianten realitätsna-
he Projektkosten ermitteln zu können, wurden zur Kostenermittlung standardisierte 
Laufmeter- bzw. Stückpreise verwendet. Diese Schätzpreise setzen sich aus in 
der Praxis gesammelten Erfahrungswerten, welche anhand von vergleichbaren 
Projekten ermittelt wurden, und aus Durchschnitts- und Mischpreisen zusammen. 
Daher erheben die nachfolgenden Schätzungen keinen Anspruch, in konkreten 
Projekten zwingend gültig zu sein. Vielmehr dienen diese Schätzkosten dazu, eine 
Mehrzahl theoretischer Modelle überhaupt kostentechnisch vergleichen und be-
werten zu können. 
Die Kosten setzen sich aus Kostenanteilen des Materials, der Fremdleistung und 
der Fachmontage zusammen. Üblicherweise werden Dienstleistungen, welche von 
externen Firmen durch entsprechendes Personal effizienter und kostengünstiger 
angeboten werden, wie beispielsweise die Grabarbeiten für die Kabelverlegung, 
an Dritte vergeben. Die Montage von Kabelendverschlüssen, Schaltanlagen, Muf-
fen etc. wird von dem dafür qualifizierten hauseigenen Montagepersonal durchge-
führt. Daher ergibt sich je folgender Einzelposition ein Preis, der sich aus den ge-
nannten Positionen zusammensetzt. 
 
Kosten der Einzelpositionen 
1) Laufmeterpreis für Mittelspannungskabel 
Für Mittelspannungskabel wird als Richtwert für die fiktive Verlegung 150 €/lfm 
veranschlagt. Hierbei handelt es sich um einen Mischpreis, der eine gemischte 
Kabeltrasse voraussetzt. Dieser wäre bei vollständiger Asphaltierung der Oberflä-
che zu gering und bei vollständiger Trassierung außerhalb geschlossener Straßen 
zu teuer bemessen. Details, wie beispielsweise die Baustelleneinrichtung etc., 
werden im Richtpreis nicht näher berücksichtigt, da diese in Anbetracht der ge-
samten Errichtungskosten von Kabelanlagen vernachlässigbar sind. 
Der anzunehmende durchschnittliche Laufmeterpreis für die Verlegung von Mit-
telspannungskabeln setzt sich im Wesentlichen aus den Kosten für den Tiefbau, 
den Materialkosten und den Kosten der Monteurstunden zusammen. Üblicher-
weise übersteigen die Grabungsarbeiten das Material und die Herstellung deutlich. 
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2) Umrüstkosten der 10 kV-Freileitung 
Um eine bestehende 10 kV-Freileitung mit 25(30) kV betreiben zu können, sind im 
Wesentlichen die Isolatoren, welche die Isolierstrecke zwischen Mast bzw. Ausle-
ger und dem Leiterseil herstellen, zu tauschen. Der grundlegende Unterschied 
zwischen den Modellen der Isolatoren für 10 kV bzw. 25(30) kV ist die Größe der 
unterschiedlichen Bauteile. Da die mechanischen und geometrischen Anforderun-
gen an eine 25(30) kV Freileitung denen einer 10 kV Freileitung gleichen, sind 
keine weiteren Elemente der Freileitung – wie beispielsweise Mastbauwerke, Aus-
leger, Leiterseile etc. – zu verändern. Daher ergeben sich geringe Umrüstkosten 
für den Betrieb mit 25 kV.  
Diese werden jeweils für Material und Montage je Tragmast mit 300 € für die Mon-
tage von Stützisolatoren und je Abspannmast mit 600 € für die Montage von Ab-
spannketten kalkuliert. Für die Umstellung des Isolationspegels der gesamten Lei-
tung von 10 kV auf 30 kV wird daher ein großzügig kalkulierter Mischpreis von 
500 € je Mast angenommen. Es sind keine nennenswerten Fremdleistungen zu 
erwarten. 
 
3) Umbaumaßnahmen in Station 5 
Um den abzweigenden Netzabschnitt mit 25(30) kV betreiben zu können, sind 
Umbauten in der Station 5 notwendig. Im Wesentlichen ist der 25(30)/10 kV-
Transformator außer Betrieb zu nehmen. Dies geschieht, indem der Netzabzweig, 
der zu den Stationen 6 – 8 führt, direkt an das Schaltfeld angeschlossen wird, mit 
welchem vormals der 25(30)/10 kV-Transformator verbunden war, ohne weitere 
Schaltanlagen installieren zu müssen. 
Hierzu ist eine kurze elektrische Verbindung mit speziellen Anlagenkabeln oder 
mit Kupferschienen vorzunehmen. Die genannten Umbaumaßnahmen werden 
inkl. Material, Hilfskonstruktionen und Montage pauschal mit 5.000 € bewertet. 
Es wird davon ausgegangen, dass ein allfällig neu zu verlegendes Erdkabel bis 
zur dafür vorgesehenen Schaltzelle geführt wird. Bei komplettem Ersatz der Frei-
leitung entfällt daher diese Position. 
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4) Anschluss des neuen Kraftwerks 
Für den tatsächlichen Anschluss des Kraftwerks ergeben sich Kosten der Kabel- 
und Zählermontage, der Anfahrt und des Inbetriebnehmens. Da diese Kosten bei 
den Varianten 1 – 3 gleichermaßen anfallen, werden die Kosten für den Nieder-
spannungsanschluss ab Station 8 vernachlässigt.  
Wird der Anschlusswerber hingegen ab der Station Nummer 5 angebunden, ist 
davon auszugehen, dass aufgrund des Spannungsabfalls, der an der fremden Lei-
tung auftritt, nur ein Mittelspannungsanschluss durchführbar ist. Der Mehraufwand 
eines Anschlusses in der Mittelspannungsebene wird in folgender Position be-
rücksichtigt. Es wird der Einbau einer Schaltzelle, eines Schutzgerätes und einer 
Zählmesseinrichtung mit einer Pauschale von 25.000 € bemessen. 
 
5) Umrüsten der Stationen 6 – 8 auf 25 kV-Betrieb  
Bei den bestehenden Umspannstationen 6 – 8 fallen für den 25 kV-Betrieb eben-
falls Umrüstkosten an. Diese erklären sich damit, dass in jedem Fall die Transfor-
matoren, die Hochspannungssicherungen und die Überspannungsableiter gegen 
jene mit richtigen Spannungspegeln zu tauschen sind. 
Abhängig davon, ob die Schaltgeräte bereits der Baureihe für 25(30) kV entspre-
chen, können sich weitere Umrüstkosten erübrigen. Dies ist in Mischnetzen, wie 
dem vorliegenden mit 25(30) und mit 10 kV betriebenen Netz, allerdings nur als 
Vorleistung für eine Umstellung bei Stationen neueren Baujahrs zu erwarten. Un-
ter der Voraussetzung, dass bei den älteren Stationen die Schaltgeräte aufgrund 
der Bauart und/oder des technischen Fortschritts gegen entsprechend bessere 
Geräte getauscht werden können und Stationen neueren Baujahres nicht gravie-
rend zu adaptieren sind, wird wiederum ein Mischpreis angewandt. Bei diesem 
wird davon ausgegangen, dass eine Station mit einer Schaltanlage mit SF6-
Technik umzurüsten ist (rund 25.000 € inklusive Transformator- und Ableiter-
tausch), eine zweite mit einem neuen Freiluftschaltgerät ausgestattet wird (rund 
15.000 € inklusive Transformator- und Ableitertausch) und bei einer dritten Station 
lediglich die Ableiter, die Sicherungen und der Transformator zu tauschen sind 
(rund 5.000 €). Aus dem Drittel der Summe lässt sich ein zu erwartender Preis je 
Station von rund 15.000 € errechnen. 
. 
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Variantenkosten 
Aus den in den vorherigen Kapiteln beschriebenen Überlegungen sind die zu er-
wartenden Kosten der einzelnen Projekte zu ermitteln. Diese werden anhand der 
notwendigen Maßnahmen erhoben und mittels der beschriebenen Grobkosten – 
ohne Anspruch auf ein exaktes Ergebnis – geschätzt. 
 
Variante 1a 
Da Variante 1 nicht den gewünschten Effekt erbringen konnte und zur Variante 1a 
erweitert wurde wird nur diese Variante 1a geschätzt. 
Variante 1a beschreibt die Verstärkung der mit 10 kV betriebenen Leitung mittels 
Erdkabel auf gesamter Länge. Für den Ersatz der Freileitung wird ein Aufschlag 
für die Trassenmehrlänge vorgesehen. Beim Ersatz der Kabelleitung wird auf die 
Berücksichtigung dieses Aufschlages verzichtet. 
 
Grobkosten: 
Ersatz der Freileitung zum Erdkabel (Länge ca. 2.500 m) 
 € 375.000,00 
Ersatz des 10 kV-Kabels (Länge ca. 250 m) 
 € 37.500,00 
Summe: 
 € 412.500,00 
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Variante 2 
Variante 2 befasst sich damit, die bestehende Leitungsanlage weiterhin zu nutzen. 
Da diese 10 kV-Freileitung bereits in Betrieb ist, werden keine besonderen Um-
bauarbeiten vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass der Tausch der Isola-
toren gemäß dem Stand der Technik durchführbar ist und die Stationen ohne Er-
satzneubauten für den 25 kV-Betrieb zu adaptieren sind. 
Es ist die Station 5 entsprechend der Zusammenstellung umzurüsten.  
Bei Mittelspannungsfreileitungen liegt die durchschnittliche Spannfeldlänge – also 
dem Abstand zwischen den Masten – zumeist zwischen 80 und 100 m. Dies ent-
spricht bei einer Freileitungslänge von 2.250 m grob 25 Maststützpunkten. Das 
Umrüsten von 25 Maststützpunkten wird mit 12.500 € bewertet. 
Im hinteren Bereich der 10 kV-Stichleitung, welche dort als Kabel ausgeführt ist, 
wird ein Kabeltausch zum für 30 kV isolierten Kabel erforderlich sein. Dabei wird 
davon ausgegangen, dass ein Tausch in bestehender Trasse erfolgt. 
 
Grobkosten: 
Tausch der Isolatoren 
 € 12.500,00 
Umrüsten der Stationen 6 – 8 für 25 kV-Betrieb 
 € 45.000,00 
Ersatz des 10 kV-Kabels (Länge ca. 250 m) 
 € 37.500,00 
25(30) kV-Anlagenumbau Station 5 
 € 5.000,00 
Summe: 
 € 100.000,00 
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Variante 3 
Die dritte Variante kombiniert die Überlegungen der beiden vorhergehenden Vari-
anten. Daher sind die Kosten beider Varianten zu berücksichtigen. Lediglich die 
Kosten der Adaptionsarbeiten an der Freileitung entfallen. 
 
Grobkosten: 
Ersatz der Freileitung zum Erdkabel (Länge ca. 2.500 m) 
 € 375.000,00 
Rüsten der Stationen 6 – 8 für 25 kV-Betrieb 
 € 45.000,00 
Ersatz des 10 kV-Kabels (Länge ca. 250 m) 
 € 37.500,00 
25(30) kV-Anlagenumbau Station 5 
 € 5.000,00 
Summe: 
 € 462.500,00 
 
  
54  Versorgungssituation 
 
Variante 4 
Bei Variante 4 wird davon ausgegangen, dass der Anschlusswerber mittels Verle-
gung einer Fremdleitung ausgehend von Station 5 die erzeugte Leistung direkt in 
das 25(30) kV-Netz abtransportiert. Es sind – abgesehen vom Anschluss – keine 
größeren Adaptionen im Netz zu erwarten. 
 
Grobkosten: 
Errichten des Übergabeschaltfeldes samt Zähl & Messeinrichtung 
 € 25.000,00 
Summe: 
 € 25.000,00 
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4 Variantenvergleich 
Um eine möglichst objektivierte Aussage zur Integration der weiteren Erzeu-
gungsanlage im fiktiven Mittelspannungsnetz zu treffen, wurden verschiedene Va-
rianten der Netzertüchtigung aufgestellt. Diese Varianten sind durch Entschei-
dungsmethoden miteinander in Vergleich zu bringen. 
Bei der Anwendung der Entscheidungsmethoden ist es von besonderer Bedeu-
tung, die Entscheidungskriterien und deren Gewichtung für die Bewertung im Vor-
feld zu definieren und während der Bewertung nicht weiter zu verändern. Andern-
falls wäre das Ergebnis als willkürlich verändert bzw. subjektiv zu Gunsten einer 
Option manipuliert anfechtbar und die Entscheidungsfindung wäre nicht wissen-
schaftlich korrekt durchgeführt worden. 
Der Übersichtlichkeit halber werden die Bewertungskriterien in technische und 
wirtschaftlich/organisatorische Bewertungspunkte unterteilt. Da einige Punkte so-
wohl technisch als auch wirtschaftlich/organisatorisch von Interesse sind, werden 
diese Punkte der Kategorie zugeordnet, deren überwiegendem Interesse diese 
Aspekte entsprechen. 
Zu der technischen Bewertungskategorie zählen die Spannungsänderung als 
Merkmal der elektrotechnischen Eignung der Variante zur Bewältigung des ur-
sprünglich zu lösenden Problems und die Merkmale der Abwicklung als Maß für 
die Umsetzbarkeit. Die langfristigen Verbesserungen im Dienste des Netzes wer-
den geteilt kategorisiert. Als technische Kriterien verbleiben die Reserven, welche 
im Netz verbleiben, und die Bewertung der Netzstruktur. 
Zur Kategorie der wirtschaftlich/organisatorischen Bewertungsparameter reihen 
sich die geschätzten Umsetzungskosten und die Bewertung der Effizienz nach 
Umsetzung ein. Des Weiteren werden die verbliebenen Kriterien der langfristigen 
Verbesserungen im Netz dieser Kategorie zugeordnet. Somit sind die Bewertung 
der zu erwartenden Instandhaltungskosten und das zu erwartende Störaufkom-
men ebenfalls wirtschaftlich/organisatorische Bewertungsparameter. 
Den einzelnen Entscheidungsparametern werden Gewichte zugeteilt. Diese Ge-
wichtung ermöglicht, Kategorien als besonders entscheidungsrelevant oder als 
weniger entscheidungsrelevant einzustufen. In der nachstehenden Tabelle werden 
sowohl die Zuordnung der Kategorien als auch die Gewichte dargestellt. Die Ge-
wichte wurden zuvor festgelegt und entsprechen einer in der Praxis üblichen Ver-
teilung. 
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technische Bewertung Gew. wirtschaftlich/organisatorische Bewertung Gew.
Spannungsänderung 15 Kosten 30
Abwicklung 5 Effizienz 5
Umsetzbarkeit 10 langfristige Verbesserungen im Netz 
langfristige Verbesserungen im Netz zu erwartende  
Instandhaltungen 10  Reserven 10 
  Netzstruktur 5   zu erwartende Störungen 10
Tabelle 7 Kategorisierung der Entscheidungskriterien 
  
Diese Varianten werden je Kriterium auf ihre Tauglichkeit bewertet. Die Ergebnis-
se werden mittels der geeigneten Skalierungsverfahren zu Entscheidungsparame-
tern umgewandelt und als Entscheidungsmatrix in die Bewertungstabelle übertra-
gen. Das Zusammenfassen dieser skalierten Datensätze zu einer gesamthaften 
Bewertungstabelle wird sodann interpretiert, um die zur Umsetzung zu empfeh-
lende Variante definieren zu können.  
Sofern ein Entscheidungskriterium einen Zahlenwert, der die Eignung zur Lösung 
des Problems beschreibt, zurückliefert, kann mittels der kardinalen Skalierung ein 
exakter Wert des Entscheidungsparameters ermittelt werden. Die Umrechnung 
erfolgt mit dem arithmetischen Mittel skaliert zwischen dem in den Varianten ver-
tretenen Minimum und dem in den Varianten vertretenen Maximum des jeweiligen 
Kriteriums. Dieses Vorgehen mit exakten Daten ermöglicht ein sehr hohes Maß 
der Objektivität. 
Verfügt ein Entscheidungskriterium nicht über Zahlenwerte, sind diese Kriterien 
wesentlich schwieriger objektiv zu bewerten. In den nachstehenden Teilen werden 
solche Kriterien daher mittels der ordinalen Skalierung und den dahinter stehen-
den Argumenten bewertet. Es wird also eine Reihenfolge gewählt, welche Varian-
te den zu wertenden Aspekt am besten bedient. Die übrigen Varianten werden 
absteigend sortiert. Auf die Unterschiede der Zielerreichung zwischen den Varian-
ten wird nicht eingegangen.  
Die zu vergebenden Punkte werden so unter den zu wertenden Varianten verteilt, 
dass die negativste Ausprägung keine Punkte und die positivste Ausprägung 10 
Punkte erhält. Die verbleibenden Varianten werden durch aliquote Punktevertei-
lung bewertet. Sich positiv auswirkende Aspekte – wie beispielsweise die Effizienz 
– werden direkt skaliert. Sich negativ auswirkende Aspekte werden indirekt pro-
portional skaliert, da beispielsweise die niedrigsten Projektkosten die wünschens-
werteste Ausprägung darstellen. Die Skalierung hätte – beispielsweise bei Höchst- 
oder Niedrigstwerten – auch auf einen Ziel- / Grenzwert oder einen zu erwarten-
den Wert erfolgen können. Es wird auf die beobachteten Minima / Maxima skaliert. 
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Anwendung der Nutzwertanalyse 
Zur Anwendung der Nutzwertanalyse wurde im ersten Schritt eine Zielfunktion er-
stellt. Es werden dabei gleichartige Aspekte der Entscheidung in der Gruppe 
„langfristige Verbesserungen im Netz" zusammengefasst. So kann die Übersicht-
lichkeit gesteigert werden. Das Gewicht der gesamten Gruppe wird auf die einzel-
nen Aspekte durch Multiplikation aufgeteilt. Diese Gruppierung wurde graphisch 
dargestellt und im Anhang angefügt. 
Für die eigentliche Nutzwertanalyse werden lediglich die absoluten Gewichtunge 
verwendet. Um doppelte Wertungen zu verhindern, wird im Normalfall nur in der 
untersten Ebene gewertet. Nun können die verschiedenen Verfahren und Metho-
den zur Skalierung angewandt werden. Es werden in dieser Entscheidungsfindung 
die kardinale und die nominale Skalierung angewandt. 
  
Anwendung der Dominanzen 
Zur Verminderung der Komplexität und zur Steigerung der Übersichtlichkeit wer-
den vor der eigentlichen Bewertung der Varianten jene Varianten, welche sich 
durch Verletzung strenger Grenzwerte oder ungebrochen schlechter Bewertungen 
disqualifizieren, im Vorfeld von der Entscheidungsfindung ausgeschieden. 
Zu solchen Grenzwerten zählt das Kriterium der Spannungsänderung. Da dieser 
Grenzwert von übergeordneter Stelle unanfechtbar vorgegeben ist, scheiden jene 
Varianten mit ∆ݑ௠௔௫ ൐ 2	% sofort aus. Dies betrifft im konkreten Fall Variante 1, 
welche somit im Entscheidungsprozess keine weitere Beachtung erfährt. 
Es sind keine Absolutdominanzen erkennbar. Wahrscheinlichkeiten sind auf 
Grund der Entscheidung unter dem Gesichtspunkt Sicherheit nicht vorhanden. 
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4.1 Technische Bewertung 
In diesem Teil der Entscheidungsfindung sind jene technischen Entscheidungspa-
rameter, welche durch die Problemanalyse vorgegeben und beschrieben wurden, 
zu bewerten. Es handelt sich dabei um die relative Spannungsänderung, die Ab-
wicklung und die Umsetzbarkeit der geplanten Maßnahmen. Bei den technischen 
Bewertungspunkten finden sich auch die Reserven und die Netzstruktur als Para-
meter für die langfristigen Verbesserungen im Netz wieder. 
 
Spannungsänderung 
Den gewichtigsten technischen Parameter in der Beurteilung stellt die relative 
Spannungsänderung dar. Gemessen wird diese stets am schlechtesten Punkt im 
miteinander verbundenen Mittelspannungsnetz. Dieser Punkt könnte theoretisch 
jeder mit dem Netz verbundene Knoten sein. Da sich die verbrauchte und erzeug-
te Leistung im Netz saldieren und dieser Saldo den Lastfluss bestimmt ist der Kno-
ten mit der maximalen relativen Spannungsänderung üblicherweise direkt bei den 
Erzeugungsanlagen und/oder aufgrund der größeren Impedanz am Ende der ver-
bundenen Leitung. Die augenscheinlich kritischsten Punkte wurden beurteilt (siehe 
Abbildung 16 bis Abbildung 22) und das Maximum der Spannungsänderung wurde 
als Bewertungskriterium verwendet. 
 
Spannungsänderung   Variante 1a Variante 2 Variante 3 Variante 4 
Ergebnis % 2 1,41 1,41 1,75 
Maximum 2 x       
Minimum 1,41   x x   
Entscheidungsparameter   0,00 10,00 10,00 4,24 
Tabelle 8 Variantenbewertung Spannungsänderung 
  
Interpretation 
In den mit 25 kV betriebenen Varianten ist die ehemals mit 10 kV betriebene Ab-
zweigleitung nicht länger der Schwachpunkt des Netzes. Vielmehr ist der kritischs-
te Punkt bei diesen Varianten das Leitungsende, an welchen sich die relative 
Spannungsänderung gleichermaßen auswirkt. Generell ist zu erkennen, dass die-
se Varianten eine wesentliche Verbesserung in der Spannungshaltung ergeben.  
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Abwicklung 
Der zweite Punkt, den es im Punktbewertungsmodell zu bewerten gilt, urteilt über 
die Herstellung des ermittelten Konzeptes. Hier soll weniger die Variante an sich 
als die tatsächliche Umsetzung bewertet werden. Die dahinterstehenden wesentli-
chen Merkmale sind: 
 Separate Abwicklung 
Die Möglichkeit, die neuen Anlagenteile in Betrieb zu nehmen, ohne andere 
zuvor außer Betrieb nehmen zu müssen. Dies ermöglicht eine geordnete 
Umsetzung ohne Zeitdruck. 
 Dauer und Anzahl der Abschaltung(en) 
 Aufwand während der Umsetzung 
  
Abwicklung   Variante 1a Variante 2 Variante 3 Variante 4
Ergebnis   2 3 4 1
Entscheidungsparameter   6,67 3,33 0 10
Tabelle 9 Variantenbewertung Abwicklung 
  
Interpretation 
Variante 4 ist im Bewertungspunkt Abwicklung als die am besten geeignete Vari-
ante zu bestimmen. Schließlich ist die Arbeit für den Netzbetreiber auf die Herstel-
lung und den Einbau einer Schaltzelle beschränkt. Diese kann zuvor in der Werk-
stätte vorbereitet und vor Ort in einer kurzen Abschaltung eingebaut werden. Ab-
hängig davon, ob die Fremdleitung bereits errichtet wurde, kann diese sofort oder 
später ohne weitere Abschaltung des öffentlichen Netzes direkt am neu errichteten 
Abzweig angebunden werden. Daher ergeht die Maximalpunktezahl an Variante 4. 
Variante 1a beschreibt das Verlegen einer neuen Kabelleitung. Diese kann bereits 
vorab errichtet und ohne großen Aufwand in Betrieb genommen werden. Die Dau-
er der Abschaltung wird als etwas länger angenommen, da die Abwicklung und 
Koordination der Kabellegung und der zeitgleichen Inbetriebnahme einen Mehr-
aufwand für den Netzbetreiber bedeutet. 
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Variante 2 beschreibt die Umstellung der Freileitung auf 25 kV Betrieb. Hierzu ist 
der 25(30)/10 kV Transformator in Station 5 zu entfernen und zu überbrücken. 
Weiters sind bei den Stationen 6 bis 8 sämtliche Komponenten für den 25 kV Be-
trieb zu rüsten. Sind Schaltgeräte betroffen können diese im Vorfeld getauscht 
werden. Die Transformatoren und Überspannungsableiter hingegen sind in einer 
gemeinsam koordinierten Aktion zu wechseln. Dieser Tausch hat zwingend nach 
Abschaltung der 10 kV-Komponenten und vor Inbetriebnahme der 25 kV-
Komponenten erfolgen. Das bedeutet, dass sämtliche genannte Komponenten in 
einer Abschaltung synchron zu ersetzen sind.  
Bei Variante 3 werden im Wesentlichen die genannten Nachteile der Variante 2 
mit dem Aufwand einer zusätzlichen Inbetriebnahme des neuen 25(30) kV-Kabels 
kombiniert. Daher ist diese Variante als die aufwändigste und in der Abwicklung 
komplizierteste Variante zu bewerten. 
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Umsetzbarkeit 
Das Kriterium der Umsetzbarkeit soll die Varianten gesamthaft auf ihre Realisier-
barkeit überprüfen. Es werden externe Einflüsse (wie beispielsweise die der 
Grundeigentümer, der Öffentlichkeit und indirekt betroffener Parteien) bewertet. 
 
Umsetzbarkeit   Variante 1a Variante 2 Variante 3 Variante 4
Ergebnis   2 1 3 4
Entscheidungsparameter   6,67 10 3,33 0
Tabelle 10 Variantenbewertung Umsetzbarkeit 
  
Interpretation 
Bei der Variante 2 werden keine Anlagenteile neu errichtet. Da es sich um Be-
standsanlagen handelt wird der Einfluss auf die Umwelt als äußerst gering einge-
stuft. Es wird die Maximalpunktezahl vergeben. 
Variante 1a beschreibt die Neuverlegung einer Kabelleitung. Da die bestehende 
Freileitung anschließend demontiert wird kann davon ausgegangen werden, dass 
dieser Mehrwert bei den externen Parteien als Aufwertung aufgenommen wird. 
Variante 3 beschreibt im Prinzip dieselbe nach außen wirksame Maßnahme. Da 
aufgrund der Umrüstung auf 25 kV Betrieb jedoch längere Herstelldauern bedeu-
tet, wird die Umsetzbarkeit als weniger vorteilhaft eingeschätzt. 
Bei Variante 4 ist die Umsetzbarkeit für den Netzbetreiber kein großes Problem. 
Allerdings muss der Anschlusswerber das in seinem Eigentum befindliche Kabel 
selbst errichten. Da in der Öffentlichkeit nur geringes Verständnis für private Mit-
telspannungsanlagen vorherrscht und Protest von Projektgegnern zu erwarten ist, 
wird diese Maßnahme schwierig in der Umsetzbarkeit eingestuft. Insbesondere, 
da die 10 kV-Freileitung weiterhin bestehen bleibt, wird der Variante 4 die unwahr-
scheinlichste Realisationswahrscheinlichkeit zugesprochen. 
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Reserven 
Eine weitere Bewertungsgröße stellen die Reserven dar. Bewertet wird, ob nach 
der Umsetzung der Netzertüchtigungen weitere Erzeugungsanlagen in das Netz 
integriert werden können.  
 
Reserven   Variante 1a Variante 2 Variante 3 Variante 4 
Ergebnis kW 0 900 1.700 700 
Maximum 1.700     x   
Minimum 0 x       
Entscheidungsparameter   0,00 5,29 10,00 4,12 
Tabelle 11 Variantenbewertung Reserven 
  
Interpretation 
Bei Variante 3, bei der sowohl durch das Erhöhen der Betriebsspannung als auch 
durch das Senken des Leitungswiderstandes eine Verbesserung angedacht sind, 
sind die größten Reserven in Anbetracht der Spannungshaltung zu erwarten. Da-
her sind dieser Variante die meisten Punkte zuzuweisen. 
Variante 2 kann durch die Steigerung der Versorgungsspannung ebenfalls mit er-
heblichen Reserven zur Integration weiterer Erzeugungsanlagen überzeugen. 
Variante 4 zeigt, dass durch Abtransport der zusätzlich erzeugten Energie direkt 
zum 25(30) kV-Netz ebenfalls Reserven generiert werden. Da die erzeugte Leis-
tung nicht in die mit 10 kV betriebenen Anlagen einwirkt, ergibt sich ein geringerer 
Spannungshub. Das Netz kann also nach Realisierung von Variante 4 am Punkt 
mit der größten Spannungsänderung weitere dezentral erzeugte Energie über-
nehmen. 
Bei Variante 1a sind keine Reserven vorhanden. Diese Variante wurde bereits bis 
zur Tauglichkeit erweitert und stößt mit der konkret gestellten Aufgabenstellung an 
die Grenzen der zulässigen Grenzwerte. 
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Netzstruktur 
Der abschließende technische Bewertungspunkt beurteilt die Netzstruktur. Hierbei 
sind folgende Aspekte ausschlaggebend. 
 Altersstruktur bzw. Anteil neuer Netzkomponenten 
 Möglichkeit weiterer Netzverstärkung(en) 
 
 
Netzstruktur   Variante 1a Variante 2 Variante 3 Variante 4 
Ergebnis   3 2 1 4
Entscheidungsparameter   3,33 6,67 10 0
Tabelle 12 Variantenbewertung Netzstruktur 
  
Interpretation 
Bei Variante 3 handelt es sich um die meist ansprechende Verstärkungsvariante. 
Es handelt sich bei dieser Variante um einen wünschenswerten Idealzustand mit 
übersichtlicher Netzstruktur, geringer Anzahl alter Anlagenteile und den besten 
elektrischen Kennwerten aller zu vergleichenden Varianten. 
Variante 2 beschreibt die Umrüstung des Netzabzweiges auf 25 kV Betrieb 
wodurch der 25(30)/10 kV-Transformator entfällt. Somit ergibt sich auch in dieser 
Variante ein einfach strukturiertes Netz mit durchgehend gleicher Betriebsspan-
nung. Nach Umsetzung von Variante 2 bleibt die Mittelspannungsfreileitung wei-
terhin in Betrieb. Dieser Nachteil bei der Spannungshaltung im Vergleich zu Vari-
ante 3 bietet die Möglichkeit, die Leitung bei weiterem Handlungsbedarf zu einem 
späteren Zeitpunkt durch Erdkabel zu ersetzen. Daher wird Rang zwei vergeben. 
Bei Variante 1a wird die 10 kV-Leitung lediglich durch ein Kabel ersetzt. Der 
25(30)/10 kV-Transformator in Station 5, die nachteilige Betriebsspannung und die 
bestehenden Betriebsmittel bleiben ohne Ersatz durch neue Anlagenteile erhalten. 
Bei Variante 4 handelt es sich um das Errichten eines im Fremdeigentum befindli-
chen Parallelnetzes. Solche Parallelnetze sind aufgrund der doppelt anfallenden 
Verluste ineffizient. Des Weiteren steht das teuer errichtete Fremdnetz nur dem 
Kraftwerksbetreiber, nicht aber der Versorgung der öffentlichen Allgemeinheit zur 
Verfügung. Aus diesen Gründen wird diese Netzstruktur als nicht anstrebenswert 
bewertet.  
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4.2 Wirtschaftlich / organisatorische Bewertung 
 
Im Teil der wirtschaftlichen und organisatorischen Bewertung werden die verblei-
benden, in der Problemanalyse beschriebenen, Bewertungskriterien, welche keine 
Berücksichtigung in der Beurteilung auf technische Eignung erfahren haben, be-
wertet. Hier handelt es sich namentlich um die zu erwartenden Projektkosten und 
die Effizienz des Systems. Die unter der Kategorie „langfristigen Verbesserungen 
im Netz“ gebündelten Punkte der zu erwartenden Instandhaltung und der zu er-
wartenden Störungen sind ebenfalls im Bereich der wirtschaftlich / organisatori-
schen Bewertung zu finden. 
  
Kosten 
Die grob kalkulierten Kosten der Projektvarianten sind das einflussreichste Ent-
scheidungskriterium in der Entscheidungsfindung. Die Projektkosten werden indi-
rekt proportional zwischen dem beobachteten Minimum und dem beobachteten 
Maximum skaliert. 
Laufende Aufwendungen für den Betrieb des Netzes werden in den Kategorien zu 
erwartende Instandhaltung und zu erwartende Störungen berücksichtigt. 
 
Kosten   Variante 1a Variante 2 Variante 3 Variante 4 
Ergebnis k€ 412 100 462,5 25 
Maximum 462,5      x   
Minimum 25       x  
Entscheidungsparameter   1,15 8,29 0,00 10,00 
Tabelle 13 Variantenbewertung Kosten 
  
Interpretation 
Es ist zu beobachten, dass jene Varianten, bei denen größere Längen neuer Ka-
bel zu verlegen sind, das betrifft insbesondere Variante 1a und Variante 3, bezüg-
lich der Kosten extrem nachteilig zu bewerten sind. Die Varianten mit den ver-
gleichsweise günstigen Umbaumaßnahmen in den Stationen hingegen – es han-
delt sich hierbei um Variante 2 und Variante 4 – sind deutlich im Vorteil. 
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Effizienz 
Von Netzbetreibern wird von übergeordneter Stelle in konsequenter Weise Effizi-
enz verlangt. Diese ist gemäß dem Regulierungsprogramm stets zu steigern. Um 
ein handfestes Maß für die Effizienz des Netzes nach erfolgtem Ausbau liefern zu 
können, werden die aus Blind- und Wirkleistung bestehenden Verluste zu einer 
komplexen Verlustleistung SLoss umgerechnet. Auch wenn Netzverluste weiterver-
rechnet werden, bleiben sie ein geeignetes Maß für die Effizienz im Netz. 
 
Effizienz   Variante 1a Variante 2 Variante 3 Variante 4 
Ergebnis kVA 336,97 311,36 208,83 349,95
Maximum 349,9       x 
Minimum 208,8     x   
Entscheidungsparameter   0,92 2,73 10,00 0,00
Tabelle 14 Variantenbewertung Effizienz 
  
Interpretation 
Variante 3 besticht durch die mit Abstand geringste Verlustleistung. Diese erklärt 
sich dadurch, dass sowohl der 25(30)/10 kV Transformator als auch die ineffizien-
te Freileitung durch moderne Betriebsmittel ersetzt wurden. 
Bei Variante 2 entfällt ebenfalls der zu magnetisierende 25(30)/10 kV-
Transformator in Station 5. Aufgrund des geringen Leiterseilquerschnitts bleiben 
die Verluste aber insgesamt von beträchtlichem Ausmaß. 
In Variante 1a entfällt hingegen die schwache Freileitung. Die (hauptsächlich in-
duktive) Verlustleistung des 25(30)/10 kV-Transformators übersteigt allerdings die 
durch die Erhöhung des Querschnitts erreichte Verbesserung. 
Variante 4 ersetzt kein Anlagenteil durch effizientere Betriebsmittel. Daher bleiben 
die Netzverluste maximal. Genau genommen werden mit der Fremdleitung sogar 
zum weiterhin verwendeten Altbestand neue Anlagenteile zusätzlich in Betrieb 
genommen. Diese fanden in der Beurteilung allerdings keine Berücksichtigung, da 
einerseits über diese Anlagenteile keine Informationen bekannt sind oder ange-
nommen wurden und andererseits diese Verluste hinter dem Zählpunkt anfallen. 
Diese Verluste wären also durch die vom Kraftwerk erzeugte Energie gedeckt. 
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Zu erwartende Instandhaltungen 
Als weiteres wirtschaftlich / organisatorisches Bewertungselement werden die 
nach Realisierung der jeweiligen Variante zu erwartenden Instandhaltungsmaß-
nahmen bewertet. Als Quellen für künftige Instandhaltung gelten: 
 Anlagenstruktur nach Realisierung der Projektvariante 
Da Freileitungsabschnitte nach wiederkehrenden Inspektionen, Masttausch 
und Reparaturen aufgrund externer Einflüsse verlangen, wirkt ein erhöhter 
Freileitungsanteil in dieser Kategorie negativ. 
 Vorhandensein von Parallelnetzen 
Aufgrund doppelt anfallender Aufwendungen für den laufenden Betrieb sind 
Parallelstrukturen – wo nicht zwingend notwendig – zu vermeiden. 
 
 
zu erw. Instandhaltungen   Variante 1a Variante 2 Variante 3 Variante 4 
Ergebnis   2 3 1 4 
Entscheidungsparameter   6,67 3,33 10 0 
Tabelle 15 Variantenbewertung Zu erwartende Instandhaltung 
  
Interpretation 
Variante 3 schneidet bezüglich der zu erwartenden Instandhaltungsmaßnahmen 
von allen Varianten am besten ab, da die komplette Leitung zum neuen Kraftwerk 
neu gebaut und auf den Stand der Technik gebracht wird. 
Variante 1a belegt den zweiten Rang. Trotz Vorhandenseins des 25(30)/10 kV-
Transformators, der im Instandhaltungsfall teuer zu reparieren oder neu zu be-
schaffen wäre, entfallen die Leitungsstützpunkte der ehemaligen 10 kV-Leitung 
auf ganzer Länge, was sich auf die Bewertung positiv auswirkt. 
Bei Variante 2 entfällt der 25(30)/10 kV-Transformtor. Da die Leitungsanlage nur 
adaptiert wird, kann hier nicht von neuwertigem Anlagengut ausgegangen werden.  
Variante 4 lässt keine Reduktion der Instandhaltungsmaßnahmen erkennen. Es 
werden sogar diesem Kriterium entgegenwirkend weitere instandhaltungsrelevan-
te Anlagenteile hinzugefügt ohne bestehende Anlagen zu ersetzen. 
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Zu erwartende Störungen 
Der finale Bewertungspunkt sollen die zu erwartenden Störungen sein. Hinter-
grund dieses Bewertungskriteriums sind laufend anfallende Kosten, beispielsweise 
Kosten für den Bereitschaftsdienst, den Störeinsatz und die Opportunitätskosten 
aufgrund nicht gelieferter Energie. Es werden Parameter wie die Störhäufigkeit, 
Stördauer und die Anzahl verschiedener Störmaterialien beachtet. Da Freileitun-
gen eine höhere Störhäufigkeit und Kabel eine höhere Stördauer aufweisen, wer-
den beide Technologien als gleichwertig angesehen. Die Häufigkeit der Störein-
sätze wirkt sich jedoch negativ aus. 
 
zu erw. Störungen   Variante 1a Variante 2 Variante 3 Variante 4 
Ergebnis   2 3 1 4
Entscheidungsparameter   3,33 6,67 10 0
Tabelle 16 Variantenbewertung Zu erwartende Störungen 
 
Interpretation 
Da bei Variante 3 die 10 kV-Betriebsmittel samt Freileitung entfernt werden, ist bei 
dieser Variante die geringste Wahrscheinlichkeit einer Störung anzunehmen. 
Sämtliche Anlagenteile sind untereinander kompatibel und im Störgeschehen für 
allfällige Provisorien geeignet. 
In Variante 2 wird das Störgeschehen maßgeblich durch die bestehende Freilei-
tung beeinflusst. Da diese bereits im Bestand ist, wird die Situation nicht ver-
schlechtert. Durch den Betrieb der Leitung mit 25 kV ergibt sich nun die Möglich-
keit, diese im Störfall der Station 5 mittels Provisorien direkt über die Hauptleitung 
zu versorgen. Durch den Ersatz des 25(30)/10 kV-Transformators ist es nun über-
haupt erst möglich, die Leitung ersatzweise zu versorgen. Diese Umstände ver-
bessern die Störsituation. 
Variante 1a beschreibt die Verkabelung der Freileitung. Abgesehen von dieser 
Verbesserung bezüglich der Störhäufigkeit sind keine positiven Veränderungen 
erkennbar. Die Möglichkeit eines Provisoriums bleibt weiterhin versagt. Die nega-
tiven Auswirkungen bei einem Defekt des 25(30)/10 kV-Transformators sind un-
verändert zur Bestandssituation. 
Bei Variante 4 sind weder positive noch negative Änderungen zur bestehenden 
Situation erkennbar.  
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4.3 Variantenempfehlung 
Zur Empfehlung einer Variante wird im nächsten Schritt der Anwendung der Ent-
scheidungsmethoden die Bewertungstabelle erstellt. Es werden sowohl die in den 
Entscheidungsmatrizen errechneten Entscheidungsparameter als auch die Ge-
wichte samt derer Produkte aufgestellt. Durch das Multiplizieren des Entschei-
dungsparameters – also des skalierten Ergebnisses – mit dem zugehörigen Abso-
lutgewicht ergibt sich je Entscheidungskriterium ein auf das Endergebnis wirken-
der gewichteter Nutzwert. Gemäß der Additionsregel ist die Variante mit dem 
höchsten Gesamtnutzwert ist zur Umsetzung zu empfehlen.  
 
Position Gew. Variante 1a Variante 2 Variante 3 Variante 4 
EP EP · G EP EP · G EP EP · G EP EP · G
Kosten 30 1,15 34,63 8,29 248,57 0,00 0,00 10,00 300,00
Spannungsänderung 15 0,00 0,00 10,00 150,00 10,00 150,00 4,24 63,56
Umsetzbarkeit 10 6,67 66,70 10 100,00 3,33 33,30 0 0,00
Effizienz 5 0,92 4,60 2,73 13,67 10,00 50,00 0,00 0,00
Abwicklung 5 6,67 33,35 3,33 16,65 0 0,00 10 50,00
langfristige Verbesserungen im Netz                 
Reserven 10 0,00 0,00 5,29 52,94 10,00 100,00 4,12 41,18
zu erwartende Instandhaltung 10 6,67 66,70 3,33 33,30 10 100,00 0 0,00
zu erwartende Störungen 10 3,33 33,30 6,67 66,70 10 100,00 0 0,00
Netzstruktur 5 3,33 16,65 6,67 33,35 10 50,00 0 0,00
Summe 100 28,74 255,93 56,31 715,18 63,33 583,30 28,35 454,74
Tabelle 17 Variantenbewertung 
  
Die Entscheidungsparameter aus obiger Tabelle entstammen den kleineren Tabel-
len aus der technischen und der wirtschaftlich / organisatorischen Bewertung. Der 
Tabelle 17 ist eine eindeutig zu erkennende Variantenempfehlung zu entnehmen. 
Es ist mit deutlichem Abstand Variante 2 zur Umsetzung zu empfehlen. 
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5 Fazit 
Interpretation des Resultats 
Der Bewertungstabelle ist deutlich zu entnehmen, dass eine Variante – nämlich 
Variante 2 – mit deutlichem Abstand zu bevorzugen ist. Bei einem möglichen ma-
ximalen Nutzwert von 1.000 zu erreichenden Punkten besticht Variante 2 mit ei-
nem relativen Anteil von 71,5 %. Ein weiteres Zeichen zur klaren Empfehlung ist 
der Punkteabstand zur zweitbesten Variante – Variante 3. Mit einem Abstand von 
rund 130 Punkten oder 13 % der zu erreichenden Maximalpunktezahl fällt das Er-
gebnis nachvollziehbar und eindeutig aus. 
Es kann den Resultaten in der Tabelle entnommen werden, dass die teuren Vari-
anten in der Bewertung tendenziell durch andere Entscheidungskriterien überzeu-
gen mussten. So ist bei Variante 3 die hohe technische Eignung ausschlagge-
bend, dass diese Variante auf den zweiten Rang zu klassifizieren ist. Variante 1a 
kann durch fehlende elektrische Vorteile und hohe Kosten nur auf Platz 4 verwie-
sen werden. Variante 4, welche mit den geringsten Kosten bewertet wurde, kann 
nur in wenigen Kategorien überzeugen. Da der Kostenvorteil stark in die Bewer-
tung einfließt, stellt Variante 4 insgesamt die drittbeste Lösung dar. 
Ein weiterer positiver Aspekt der Entscheidung für Variante 2 ist jener, dass die 
zweitbeste Variante, nämlich Variante 3, welche aufgrund der hohen Kosten nicht 
zum Zuge kommen konnte, bei weiterem, über die Reserven hinausgehendem, 
Bedarf im Nachhinein realisiert werden kann. Abgesehen vom Umbau der Freilei-
tungsstützpunkte erweist sich kein vergebener Aufwand, den es nicht ohnehin bei 
Variante 3 zu erledigen gegolten hätte. Somit kann unter denselben Umständen 
diese Entscheidung samt Variantenempfehlung bei einem Nachfolgeprojekt als 
Basis für weitere Anpassungen herangezogen werden. Es zeigt sich, dass klug 
überlegte Netzertüchtigung preiswerter, technisch mehr als ausreichend und ins-
gesamt anstrebenswerter als ein kompletter Neubau des seitlich abzweigenden 
Netzes zu bewerten ist. 
Durch die Anwendung von Lastflussberechnung, dem Vergleich mehrerer Varian-
ten und der Konsultation einer nachvollziehbaren Entscheidungsmethode konnte 
die Entscheidung unter der Berücksichtigung aller in der Aufgabenstellung und 
Problemanalyse gestellten Anforderungen nachvollziehbar und objektiviert durch-
geführt werden. Es wurden die unterschiedlichen Themenschwerpunkte der tech-
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nischen und der wirtschaftlich / organisatorischen Kriterien einander gegenüber-
gestellt. Durch die Gewichtsverteilung konnte eine ausgewogene Entscheidungs-
findung betrieben und die gesamthaft beste Variante bestimmt werden. Durch das 
separate Bewerten jeder Variante und die Variantenempfehlung im Nachhinein 
wurde die Objektivität bestmöglich gewahrt und kein Themengebiet bevorzugt. 
 
Entscheidungsmethoden (generell) 
Oberstes Gebot und Grundlage der Entscheidungsfindung sollte stets Rationalität, 
Objektivität und Nachvollziehbarkeit sein. Leider wird durch das Angebot ver-
schiedener Verfahren – und insbesondere beim Wechsel zwischen den Verfahren 
– Manipulation auf mutwilliger und unbewusster Ebene ermöglicht. Beispielsweise 
kann die Wahl, welche der Skalierungs- und Entscheidungsmethoden angewandt 
wird, das Ergebnis verändern und sogar die Variantenempfehlung des Endergeb-
nisses kippen. Es kann die Wahl eines bestimmten Skalierungsverfahrens auch 
den Vorsprung, durch welchen sich eine Entscheidungsalternative besonders her-
vorhebt, verschleiern bzw. wird diese lediglich in abgeschwächter Ausprägung 
dem Entscheidungsprozess zugeführt. Besonders beim Umgang mit weichen Da-
ten besteht die Gefahr bewusster und unbewusster persönlicher Einflussnahme. 
Generell sollte dem Anwender der Entscheidungsmethoden bewusst sein, dass 
diese Methoden beispielsweise bei der Datenerhebung Spielräume zulassen. 
Auch wenn die Ergebnisse durch präzise Zahlenwerte den Eindruck von mathe-
matischer Genauigkeit entstehen lassen können, sind diese Empfehlungen bei 
Gleichständen oder annähernden Gleichständen keinesfalls exakt zu separieren. 
In solchen Fällen empfiehlt sich die Anwendung einer zweiten Methode. 
  
Nutzwertanalyse 
Der wohl größte Vorteil der Nutzwertanalyse besteht darin, dass dieses Verfahren 
universell einsetzbar ist. Es kann durch die Möglichkeit der Kombination verschie-
dener Skalierungsvarianten mit allen erdenklichen Daten gefüttert werden. Durch 
die Entwicklung eines geeigneten Zielsystems können diese auch beliebig kombi-
niert werden. Natürlich ist bei solch flexiblen Systemen Vorsicht geboten, um nicht 
Opfer von Willkür zu werden. Generell bietet die Nutzwertanalyse sehr viele Frei-
räume für Anpassungen aller Art; daher sind diese stets gut zu argumentieren und 
dokumentieren. Es darf bei errechneten Nutzwerten nie von exakten Ergebnissen 
ausgegangen werden. 
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